

2025 年度湛江市市区市政建设计划

编制单位：湛江市城市管理和综合执法局 湛江市财政局

2025 年度湛江市市区市政建设计划编制说明

为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，深入落实省委、省政府战略部署，紧紧围绕“全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极”目标任务，着力推动高质量发展，编制 2025 年市政建设计划，切实为战略性布局高质量推进市政项目建设夯实基础，不断完善城市功能，提升城市品质。市城市管理和综合执法局牵头会同市财政局经过前期调研、汇总各区和相关部门项目需求以及组织多次研讨、技术论证，形成了《2025 年度湛江市市区市政建设计划》（以下简称《计划》）。

一、2024年市政建设计划完成情况及 2025 年市政建设计划基本情况

2024年市政建计划建设项目181个（市级财政130个，区级财政自筹资金12个，四大重点片区11个，企业配建28个），总投资估算约441.69亿元（市级财政43.1亿元，区级财政自筹资金22.25亿元，四大重点片区374.92亿元，企业配建1.42亿元），2024年计划完成投资46.55亿元（市级财政3亿元，区级财政自筹资金11.13亿元，四大重点片区31.98亿元，企业配建0.44亿元），2024年合计完成投资18.08亿元（市级财政1.63亿元，区级财政自筹资金3.50亿元，四大重点片区12.91亿元，企业配建0.04亿元）。

2025 年市政建设计划建设项目176个（市级财政103个，上级资金项目14个，区级财政自筹资金13个，四大重点片区11个，企业配建35个），总投资估算约250.17亿元（市级财政20.19亿元，上级资金43.29亿元，区级财政自筹资金22.25亿元，四大重点片区162.32亿元，企业配建2.12亿元）。2025年计划完成投资53.86亿元（市级财政3亿元，上级资金11.32亿元，区级财政自筹资金11.12亿元，四大重点片区28.13亿元，企业配建0.29亿元）。项目主要包括续建项目，政府工作报告实施项目，打通断头路项目，保障国家、省、市重大部署专项工作和民生实事项目的建设实施，着力解决市民群众最关心的城市管理热点、难点问题，有效保障及推进精细化、质量管理，实现科学化、规范化和标准化目标，全力提升城市承载力和服务辐射力。

二、市级财政项目计划投资情况

《计划》市级财政计划投资 3 亿元，资金来源为预算基金、一般债券和专项债券。包括市级财政项目及市区两级财政项目。投资方式为“市级财政”的项目由市财政全部负担；投资方式为“市区两级财政”的项目，由市财政按审定施工图预算价的 50%补助。各项目资金主要根据项目总投资、工程进度等情况，按照轻重缓急、量力而行的原则进行分配。下半年将根据项目实际执行情况，原则上在总盘子不突破的前提下，对部分项目资金进行调剂使用。

《计划》市级财政计划投资项目主要包括市政道路、园林绿化、环卫设施、亮化照明及水系整治等方面项目。

（一）市级财政续建项目共 20 个，市级财政项目 19 个，市区两级财政项目 1 个，市级财政计划投资 1.91 亿元。其中：

1、**市政项目：**乐山路-海滨大道立交节点改造工程，下穿广湛高铁地下空间预留节点工程，调顺东二路新建工程，城市体检及市政设施普查管理项目，湛川大道与湖光快线道口拓宽工程，宝石南路及下穿宝满站新建工程，政通东路（麻章体育中心至湛江大道段）建设工程等 7 个项目。

2、**园林绿化项目：**市委党校周边绿化整治工程，国家园林城市复查项目，人民大道等城市主干道绿化示范改造项目，湛江市绿塘河湿地公园卜园村桥抢险工程，湖光岩风景区楞严寺左侧山体坍塌隐患地质灾害治理工程等 5 个项目。

3、**环卫项目：**新建及升级改造垃圾中转站，2025 年公厕新建及升级改造，观海长廊（霞山段）大草坪公厕升级改造项目，瑞云湖公园南溪公厕升级改造项目，坡头区餐厨垃圾处理中心，市生活垃圾处理场环保整治项目，市生活垃圾处理场环保督察整治等 7 个项目。

4、**水系整治项目：**湛江市中心城区水系综合治理工程（2019-2023 年第一阶段），共 1 个项目。

（二）市级财政新建项目 12 个，市级财政项目 12 个。市级财政计划投资 0.39 亿元。其中：

1、**市政项目：**市政桥梁安全检测项目，3 座市政桥梁升级改造加固工程，城市体检项目，打通交通堵点项目，银帆路（盛邦路至乐山路段）新建工程项目，文明北一路整修翻新工程，市区交通畅通工程，湛江教育基地二期市政公共基础设施（二期）工程（教育四路）等 8 个项目。

2、**园林绿化项目：**市区主要道路绿化风貌改造，金沙湾观海长廊及滨湖公园设施修复等 2 个项目。

3、**环卫项目：**新建及升级改造垃圾中转站（二期），市生活垃圾处理场三期填埋区防渗层完整性检测等 2 个项目。

（三）市级财政预备项目 65 个，其中市级财政项目 55 个，市区财政项目 10 个。市级财政计划投资 0.05 亿元。主要包括：

湖光路（百蓬路至鸭栏桥段）道路改造工程、西城快线二期等市区主要道路整修改造工程、奋勇大道升级改造工程、湛江市粤西片区排水防涝应急中心建设项目、东新路道路改造工程项目、兴港大道改造工程、海滨公园及霞山观海长廊设施提升项目、海滨大道沿线景观品质提升工程、湛江市垃圾中转站、公厕及转运一体化建设项目等 65 个项目。预备项目实行动态管理，视规划及片区开发的成熟程度列入计划中。

（四）市级财政支付工程余款项目，市级财政计划投资 0.55 亿元。其中包括：

湛江教育基地二期市政公共基础设施(一期)项目，湛江教育基地市政公共基础设施工程（市委党校配套道路）项目，湛江市教育基地二期教育四路临时市政配套设施（污水、给水）建设项目，道路及人行道升级改造工程（一期），站前路（北站路至康宁路段）改造工程，建设路改造工程，湛江市市区小游园建设项目，完善公园防灾避险设施项目，金沙湾观海长廊至调顺岛沿线改造项目，金沙湾红树林科普项目，城乡融合绿美示范点建设项目，照明设施补短板项目（373 省道等道路），路灯、园灯升级补装改造项目（瑞云湖公园庭院灯等），文保河（海滨大道至出海口段）截污及水体改造项目，海大路新建工程，华田路新建工程（海田东四

路至军民大道），金田路新建工程，北桥片区道路交通和环境提升工程，瑞云路人行道改造工程，市区桥梁维修加固（二期）及桥梁安全防护设施升级改造工程，道路维修补强（一期）项目，创文基础设施建设提升改造项目，片区雨污分流改造一期等项目；

（五）市级财政机动费项目 6 个，市级财政计划投资 0.1 亿元。其中包括：

北站路改扩建项目北延伸段（站前路）工程民事判决款；寸金桥公园污水溢流整治工程；赤坎南桥河岸堤（南桥公园段）塌陷应急抢修；新湖大道跨铁护栏改建工程；赤坎片区岸堤边坡维修项目；瑞云湖公园桥涵及边坡维修加固工程等 6 个项目。

三、上级资金项目计划投资情况

（一）上级资金续建项目 8 个，上级资金项目计划完成投资 11.32 亿元，其中：

市政项目：湛江市中心城区重要点位地下管网及智能监测系统设施设备更新改造项目，昌大昌片区地下管网改造项目，湛江市中心城区地下雨水管网（赤坎江流域）更新改造工程，湛江市中心城区地下雨水管网（百姓渠及平阳渠流域）更新改造工程，湛江市中心城区地下雨水管网（文保河、三号渠及绿塘河流域）更新改造工程，湛江经开区市政排水工程建设项目，湛江市中心城区雨水调蓄设施一期工程，湛江市移动排涝装备购置项目，共 8 个项目。

（二）上级资金预备项目 6 个。其中：

市政项目：湛江市城市公园雨洪调蓄能力提高及灾后重建工程，赤坎片区排水管网改造工程，霞山片区排水管网改造工程，麻章片区排水管网改造工程，坡头片区排水管网改造工程，湛江市中心城区地下雨水管网（南柳河及逸仙流域）更新改造工程共 6 个项目。

四、区级自筹资金项目计划投资情况

（一）区级自筹资金续建项目 2 个，计划完成投资 0.60 亿元。其中：

市政项目：湛江市坡头区教育基地公共基础设施工程一期项目、海盛一横路及周边排水工程，共 2 个项目。

（二）区级自筹资金新建项目 9 个，计划完成投资 10.53 亿元。其中：

市政项目：坡头区一中路改扩建工程，坡头区牛角湾路建设工程项目，湛江市东盛大道新建工程项目，湛江市坡头区东城中路、东城东路项目，海盛路二期，海东西路（育园路至东兴路段）及东兴路（东城西路至金湾南路段），坡头区海军路市政道路配套设施项目，湛江市坡头瑶贯片区开发基础设施建设项目，博学路（海川大道至学府路段），共 9 个项目。

（三）区级自筹资金预备项目 2 个。其中：

市政项目：湛江市餐厨垃圾及生活垃圾协同处理项目，海旺路(东旺大道至东盛大道段)，共 2 个项目。

五、四大重点片区项目投资情况

（一）四大重点片区续建项目 10 个，计划完成投资 28.13 亿元。其中：

市政项目：湛江市西部陆海新通道创新发展示范区配套基础设施项目，湛江西城片区保障性租赁住房项目（市政配套道路），广湛高铁湛江北站综合交通枢纽配套工程，广湛高铁湛江北站一体化工程，湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目，湛江临空绿色低碳智造产业园区配套基础设施建设项目，湛江空港起步区污水处理站及配套管网工程，吴川市医药健康科技产业园区配套基础设施建设项目，湛江市海洋装备智能制造产业园基础设施建设项目，湛江市海洋科技产业园配套基础设施建设项目，共 10 个项目。

（二）四大重点片区预备项目 1 个。其中：

园林绿化项目：湛江市高铁新城全民健身基础设施建设项目（原新城公园），共 1 个项目。

五、企业配建项目投资情况

（一）企业配建续建项目 9 个，计划完成投资 0.10 亿元。其中：

市政项目：红星爱琴海购物公园（红星天铂广场）市政配套道路建设工程（新西路），屋山南路（一段），翰文东路及公园绿地，湛江金地自在城 4 条配建道路新建工程—建西路，湛江金地自在城 4 条配建道路新建工程—规划三路，湛江金地自在城 4 条配建道路新建工程—规划二路，湛江金地自在城 4 条配建道路新建工程—规划一路，调顺东二路（漕杨路至漕盛东路），调顺东二路（漕盛东路至翰文东路），共 9 个项目。

（二）企业配建新建项目 3 个，计划完成投资 0.19 亿元。其中：

市政项目：向阳路(西城快线至厚礼南路段)，纵十一路(西城快线至厚礼南路段)，海山路，共 3 个项目。

（三）企业配建预备项目 23 个。其中：

市政项目：新村一横路，新村东路（一段），漕新东路部分路段，广艺路部分路段，调顺东一路部分路段，漕新东路部分路段，漕盛东路部分路段，调顺东一路（漕杨路至漕新东路段）和漕新东路（调顺东一路至调顺东二路）部分路段等 23 个项目。

2025年度湛江市区市政建设计划项目汇总表

单位：万元

序号	项目类型		项目总数	投资估算	2025计划投资额	页码
一	续建项目		49	2226255	420566	6
	(一)	市级财政	20	143930	19086	6
	(二)	上级资金	8	432846	113221	10
	(三)	区级自筹资金	2	11978	5989	11
	(四)	四大重点片区	10	1623252	281300	11
	(五)	企业配建	9	14248	970	14
二	新建项目		24	275496	111111	15
	(一)	市级财政	12	58038	3945	15
	(二)	上级资金	0	0	0	16
	(三)	区级自筹资金	9	210533	105266	16
	(四)	四大重点片区	0	0	0	17
	(五)	企业配建	3	6925	1900	17
三	预备项目		97	/	500	18
	(一)	市级财政	65	/	500	18
	(二)	上级资金	6	/	0	21
	(三)	区级自筹资金	2	/	0	22
	(四)	四大重点片区	1	/	0	22
	(五)	企业配建	23	/	0	22
四	支付工程余款项目		/	/	5469	24
	(一)	市级财政	/	/	5469	24
五	机动费		6	/	1000	27
	(一)	市级财政	6	/	1000	27
	合计		176	2501751	538646	
	(一)	市级财政	103	201968	30000	
	(二)	上级资金	14	432846	113221	
	(三)	区级自筹资金	13	222511	111256	
	(四)	四大重点片区	11	1623252	281300	
	(五)	企业配建	35	21173	2870	

2025年度湛江市区市政建设计划项目明细表

“●”为省政府督办、政府工作报告和民生实事项目

单位：万元

序号	项 目 名 称	投资估算	2025计划投资额	实施单位 (建设单位)	投资方式	项目必要性	项目详细情况	备注
	合 计（共176项）	2501751	538646					
—	续建项目（共49项）	2226255	420566					
(一)	市级财政项目（共20项）	143930	19086					
1	市政项目（共7项）	134832	15680					
1	乐山路-海滨大道立交节点改造工程	31166.07	11600	市交投集团 (湛江交投工程建设有限公司)	市级财政	本项目节点位置作为湛江市主城区的东大门，营造安全、畅通、舒适的交通环境将是实现湛江城市全面崛起、打造湛江城市新名片的重要举措。本项目的建设将大大完善该片区的道路交通网络及各种市政配套，是落实建设和谐湛江的重要一环。项目建成后，很好地解决车流转向问题，减少绕向及信号灯延误，提高节点服务水平，解决典型交通拥堵问题，改善交通环境，促进城市快速发展。	项目概况: 乐山路-海滨大道立交节点改造工程为立交改造项目，设置北转东定向匝道（NE匝道）和东转南定向匝道（ES匝道），两条定向匝道总长1258.382m，其中道路段全长241.242m，桥梁段全长1021.24m。 资金情况: 项目总投资31166.07万元，其中建安费13788.76万元，施工合同价13051.64万元，监理合同价22293.16万元，勘察设计费423万元。	
2	下穿广湛高铁地下空间预留节点工程	34777		市交投集团 (湛江市交通投资集团有限公司)	市级财政	下穿节点预留工程是轨道交通线网实施的有效保障，开展轨道交通与高速铁路交叉节点预留工程研究可保证轨道交通线网规划的顺利实施。项目建成后，减少因高铁造成的城市分割；可降低后期轨道交通建设对高速铁路的影响，保证铁路安全运营；可减少工程交叉影响，降低工程风险与投资；可避免同一区域道路重复开挖、管线多次迁改，减少环境影响。	项目概况: 下穿广湛高铁地下空间预留节点工程穿越广湛高铁预留3处节点工程。分别为规划6号线穿越湛江北站预留节点、规划 4 号线穿越湛江湾隧道的海滨大道节点、规划 1 号线穿越湛江湾隧道的人民大道节点。主要在人民大道与海滨大道节点预留区间框架结构，区间长度分别为 120m；湛江北站节点预留一层框架结构，长度约 366m。 资金情况: 项目总投资39418.68万元。代建费用为32800.55万元（包含了代建费387.77万元）。	
3	调顺东二路新建工程	32657.55	1000	赤坎区 (赤坎区城综局)	市级财政	调顺东二路位于湛江市赤坎区调顺岛核心区内，根据规划条件，调顺东二路北起隧北路，南至调顺西路，沿途与顺昌路、隧南路、漕杨路、漕新东路、道路转折点、漕盛东路、瀚文东路、及调顺大道相交，该项目完成后可以提高城市交通运输网络的通达性，缓解周边道路的交通压力和形成更为便捷的城市交通运输网络有着重要的带动作用。	项目概况: 调顺东二路新建工程项目全长约3155.5米，宽40米（瀚文东路至调顺西60米），估计总投资约32657.55万元，由市政财政统筹安排。本次主要建设一期政府建设段，设计长度约1917米，宽40米（瀚文东路至水闸口60米），包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、透水桥工程等。 资金情况: 施工合同价为12936万元，勘察设计合同价为503万元，监理合同价为236万元，电力线路迁改合同价为389万元，监理合同价为12万元；通信管线迁改合同价为360万元，监理合同价为12万元；工程质量检测服务合同价为204万元。	
4	城市体检及市政设施普查管理项目	275.00	200	市城管执法局	市级财政	根据省住建厅关于城市体检方案责任分工要求，涉及我局牵头的单项指标为：消除严重影响生产生活秩序的易涝积水点数量比例（%），城市可渗透地面面积比例（%），市政管网管线智能化监测管理率（%），城市道路网密度（公里/平方公里），专用自行车道密度（公里/平方公里），街道立杆、空中线路规整性（%），城市窨井盖完好率（%），道路无障碍设施建设率（%）等，目前的相关台账资料非常欠缺，上述专项均属于扣分项，急需进行城市体检及市政设施普查管理工作。	项目概况: 1、市区老旧桥梁图纸复原设计，2、市政窨井盖普查及安全管理，3、2023年度市区桥梁安全检测。 资金情况: 市区老旧桥梁图纸复原设计（合同价33.6万元），市政窨井盖普查及安全管理（投资估算 86.85万元），2023年度市区桥梁安全检测（合同价115.66万元）。	
5	椹川大道与湖光快线道口拓宽工程	3921.36	1650	市交投集团 (湛江交投工程建设有限公司)	市级财政	缓解中心城区交通拥堵，适应湛江北站片区、西城片区等多个组团交通发展的需要。	项目概况: 广湛高铁中线北侧50米外的湖光快线范围，改造长度约340米，道路红线宽度为70米，按城市主干路标准设计，设计时速60km/h，双向六车道+辅道。建设主要包括道路工程、给排水工程、电气工程、照明工程、交通工程等。 资金情况: 项目总投资3921.36万元，其中建安费2906.28万元，施工合同价2360万元，监理合同价48万元，勘察设计费105万元。	
6	宝石南路及下穿宝满站新建工程	24496	1000	市城管执法局	市级财政	通过实施宝满港集运一路下穿宝满站工程，完善片区骨架路网，提高城市路网的通行效率，增强片区各地块之间的通达性，提高土地开发价值。	项目概况: 项目位于湛江市霞山区湛江港宝满港区，属新建道路工程。路线北起兴港大道，往南下穿港前路和宝满港区铁路专用线，全长730m，道路设计速度为40km/h。其中宝石路南段（兴港大道至港前路）道路红线宽度48m，主线双向四车道，两侧辅道各设置单向单车道；隧道段道路红线宽度21.3m，双向四车道。主要包括道路工程、隧道工程、交通工程、给排水工程、电气工程、绿化工程等。 资金情况: 项目估算总投资24495.92万元，建设所需资金宝满站红线内下穿框架段和抽排水泵站由市政财政和湛江港集团平摊，宝满站红线以北段原规划市政路和高压线迁改由市政财政统筹安排，宝满站红线以南段由湛江港集团负责出资。	

2025年度湛江市区市政建设计划项目明细表

“●”为省政府督办、政府工作报告和民生实事项目								
单位：万元								
序号	项 目 名 称	投资估算	2025计划投资额	实施单位 (建设单位)	投资方式	项目必要性	项目详细情况	备注
7	●政通东路（麻章体育中心至湛江大道段）建设工程	4924. 04	230	麻章区 (麻章城综局)	市、区两级财政	为了改善市区交通环境， 完善城市道路系统，打通断头路，接通湛江大道，解决市区交通拥堵问题。	项目概况： 该项目建设范围为政通东路的麻章体育中心至湛江大道段，道路长度为256米，宽度为50米。建设内容主要包括道路工程、排水工程、绿化工程等。 资金情况： 该项目总投资4924. 04万元，其中建安费3581. 2万元（建安预算审核2860. 2万元，施工合同价2851. 91万）。	市政府工作报告
2	园林绿化项目（共5项）	1864	874					
1	市委党校周边绿化整治工程	470	169	市委党校	市级财政	为了支持市委党校新校区建设，提高新校区的周边绿化整体形象，积极作为。	项目概况： 市委党校周边绿化整治工程位于湛江市麻章区湛江教育基地市委党校周边，对党校围墙东侧、北侧与周边道路之间防护绿地的整治工作，进一步提高党校周边市政配套建设的完整程度，绿化面积约11763. 72平方米。建设内容包括园林照明、园林部分、园林给水绿化喷灌等。 资金情况： 该项目总预算470万元，其中施工项目预算审核价为281. 26万元，施工合同价为232. 82万元，勘察设计合同价为17. 56万元，监理合同价为5. 76万元。	
2	国家园林城市复查项目	400	152	市城管执法局	市级财政	结合国家园林城市复查工作和湛江市建成区立体绿化建设方案，满足立体绿化实施率10%和增加绿化覆盖率的要求。	立体绿化示范项目： 项目概况： 湛江市建成区立体绿化示范项目是对公共建筑、功能节点等地方（如湛江市城市管理和综合执法局办公楼、广东医科大学附属第二医院临海滨大道转角、绿塘桥等处）进行改造，建设内容包括屋顶绿化、围栏绿化、围墙绿化等。 资金情况： 该项目总投资400万元，其中施工项目预算审核价为358万元，施工中标合同价为356万元，设计合同暂定价为20万元，监理合同价为8万元。	
		298	150	中国热带农业科学院南亚热带作物研究所		根据国家园林城市复查考核要求，地级及以上城市至少有一个符合标准规范要求，面积大于20公顷的植物园，南亚热带作物研究所植物园面积符合要求，但植物种类和科普设施未达考核标准，需进行植物引种完善科普设施等。	中国热带农业科学院南亚热带作物研究所植物园升级改造项目： 项目概况： 按照《植物园设计标（CJJT300-2019）》对南亚所植物园进行升级改造，包括完成植物种普查，建立植物名录，按计划完成引种任务，进一步完善园区科普设施等，以达到国家园林城市标准要求。 资金情况： 该项目总投资298万，施工合同价305万元（含设计费，超出298万元部分由南亚所自筹资金解决），监理合同价1万元。	
3	人民大道等城市主干道绿化示范改造项目	200	150	市城管执法局 (市园林管理处)	市级财政	根据市领导在《关于湛江市城市建成区行道树养护管理情况的报告》上的批示要求，为深入推进绿美湛江生态建 设，加强我市城市建成区行道树的养护管理，建设城市重要道路绿化管养示范道路。	项目概况： 建设人民大道、西城快线等6条城市重要道路绿化管养示范道路以及完成海滨大道北等9条市政道路行道树整改工作。 资金情况： 该项目总投资200万元，其中施工项目预算审核价为179万元，施工中标合同价为179万元，设计合同暂定价为9. 8万元，监理合同价为1. 5万元。	
4	湛江市绿塘河湿地公园卜园村桥抢险工程	80	53	市城管执法局 (绿塘河湿地公园管理处)	市级财政	卜园村桥为行人桥（兼非机动车通行）。受台风影响该桥梁坍塌毁坏，受损严重，桥台处的碎石砌筑堤岸受河水冲刷导致开裂毁坏，桥台基础产生较大沉降，桥面出现明显下陷，严重影响桥梁结构安全和周围居民的出行需求，需尽快消除安全隐患。	项目概况： 卜园村桥为行人桥（兼非机动车通行）。受台风影响该桥梁坍塌毁坏，受损严重，桥台处的碎石砌筑堤岸受河水冲刷导致开裂毁坏，桥台基础产生较大沉降，桥面出现明显下陷，严重影响桥梁结构安全和周围居民的出行需求，需尽快消除安全隐患。 资金情况： 总投资80万元，施工合同价55万元，设计合同价6. 5万元，监理合同价1. 6万元。	
5	湖光岩风景区楞严寺左侧山体坍塌隐患地质灾害治理工程	416	200	市湖光岩风景区管理局	市级财政	湖光岩风景区楞严寺左侧山体岩壁发生大面积崩塌，给楞严寺工作人员和游客的生命财产安全造成重大安全隐患。市政府批示建议市湖光岩风景区管理局严格落实景区地质遗迹保护主体责任，采取措施，及时消除安全隐患。 项目实施依据：湛江市人民政府办公室文件呈批表(综四B23105)。	项目概况： 项目位于湖光岩风景区内，楞严寺左侧山体有2处险边坡崩塌，工程内容为对发生崩塌的山体岩壁进行加固支护，包括挖方工程、填方工程、锚杆工程、格构工程、挡土墙工程、截排水工程、其他工程、预警预报专业监测及施工措施等。 资金情况： 该项目总投资416万元 进展情况：2025年8月底前可完工。	

2025年度湛江市区市政建设计划项目明细表

“●”为省政府督办、政府工作报告和民生实事项目

单位：万元

序号	项 目 名 称	投资估算	2025计划投资额	实施单位 (建设单位)	投资方式	项目必要性	项目详细情况	备注
3	环卫项目（共7项）	1934	1532					
1	新建及升级改造垃圾中转站	89	75	坡头区 (坡头环卫处)	市级财政	为满足市区日益增加的生活垃圾产生量转运需求及垃圾分类工作要求，努力提升垃圾中转站设施设备档次与布局，确保中转站覆盖范围更趋合理，有效降低环卫工人的工作强度，结合创文巩卫等工作要求，各区政府必须大力推进垃圾中转站的新建及升级改造，加大协调新建中转站选址工作。	项目概况： 3座升级改造中转站（南三镇田头、灯塔公园、麻斜）。 资金情况： 总投资87.50万元（其中：施工合同价82.85万元，设计费2.24万元，监理费 2.4元）。	
2	2025年公厕新建及升级改造	1185	900	赤坎区（赤坎环卫处）、霞山区（霞山环卫处）、麻章区（麻章环卫处）、坡头区（坡头环卫处）	市级财政	按习近平总书记关于“厕所革命”重要指示批示精神和市委市政府有关民生实事的工作部署，对设施残旧、通风透气、采光较差的旧公厕按创文标准和旅游公厕标准进行改造或新建，逐年实施。	项目概况： 赤坎区：17座升级改造公厕。赤坎环卫处公厕改造工程100万元（井街公厕、跃进路公厕、九二一五横公厕、南华公厕、教育路公厕），新华路公厕（30万元），兴华路公厕（40万元），图强街公厕（50万元），北桥中转站公厕（60万元），调顺村祖庙公厕（50万元），环保公厕（35万元），创业四横公厕（40万元），草苏后坑村公厕（50万元），调顺村西安路公厕（60万元），力行街公厕（50万元），大德一横公厕（60万元），洪一旧村公厕1（50万元）。 霞山区：7座升级改造公厕。霞山区3座公厕升级改造工程133.71万元（水厂对面东村公厕、海景公厕、霞山村公厕），霞山区4座公厕升级改造工程140万元（物资公厕、502公厕、工农西二公厕、工农西公厕）。 麻章区：4座新建公厕。麻章区4间公厕工程201.59万元【沙墩公厕（拆建）、三佰洋上公厕（拆建）、克初公厕（新建）、克初村村尾（新建）公厕】。 坡头区：1座升级改造公厕。坡头区灯塔公园公厕升级改造工程35万元。 资金情况： 赤坎区：总投资675万元（土建、水电安装、设计、监理、预算编制及审核费）。 霞山区：总投资273.71万元（土建、水电安装、设计、监理、预算编制及审核费）。 麻章区：总投资201.59万元（其中：施工合同价190.15万元，设计费5.54万元，监理费5.90万元）。 坡头区：总投资35万元（土建、水电安装、设计、监理、预算编制及审核费）。	
3	观海长廊（霞山段）大草坪公厕升级改造项目	100	66	市城管执法局 (市海滨公园管理处)	市级财政	按习总书记进行“厕所革命”的要求，对设施残旧、通风透气、采光较差的旧公厕按创文标准和旅游公厕标准进行改造。	项目概况： 拆除观海长廊大草坪原有残旧公厕后新建一座公厕。 资金情况： 项目总投资估算100万元，施工合同价91.9万元，设计合同价4.9万元，监理合同价2万元。	
4	瑞云湖公园南溪公厕升级改造项目	70	52	市城管执法局 (市南国热带花园管理处)	市级财政	瑞云湖公园南溪公厕地基沉降严重，且原公厕无化粪池，存在安全隐患，为解决安全问题，急需升级改造。项目实施有效消除安全隐患，提高游园安全性，给市民游客提供安全、舒适的游园环境。	项目概况： 对原有南溪公厕进行改造，并完善相关功能设施。 资金情况： 总投资70万元，施工合同价53.6万元，设计合同价2.9万元，勘察合同价1.2万元，监理合同价1.6万元、审图费合同价0.2万元、质量检测费合同价0.88万元。	
5	坡头区餐厨垃圾处理中心	348	323.0	坡头区 (坡头区城综局)	市级财政	按照垃圾分类工作要求以及省内周边城市的经验做法，餐厨垃圾处理采取就近原则处理的方式，拟在各区配套建设1座餐厨垃圾处理设备。	项目概况： 5吨餐厨处理设备采购，土建及水电安装。 资金情况： 总投资347.5万元（其中：5吨餐厨处理设备采购及安装经费173万元/套，土建及水电安装工程施工合同价164.3万元，设计费6.3万元，监理费3.2万元，预算编制费0.6万元）。	

2025年度湛江市区市政建设计划项目明细表

“●”为省政府督办、政府工作报告和民生实事项目

单位：万元

序号	项 目 名 称	投资估算	2025计划投资额	实施单位 (建设单位)	投资方式	项目必要性	项目详细情况	备注
6	市生活垃圾处理场环保整治项目	90.30	89.00	市城管执法局 (市生活垃圾处理场)	市级财政	按照环保部门要求和安全生产工作需要开展： 1、市生活垃圾焚烧发电厂飞灰专区(二期)环保竣工验收 湛江市生活垃圾焚烧发电厂飞灰专区(二期)项目(工程名称:湛江市生活垃圾焚烧发电项目应急飞灰填埋场工程，合同价380万元，并于2022年9月16日完成工程竣工验收。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评 (2017)4号)(以下简称暂行办法，附件1)要求，建设项目完工并运营半年后，建设单位作为责任主体需自主开展建设项目环境保护验收工作。至今已运营超半年，需开展建设项目环境保护验收工作。 2、购置水质在线监测设备 ①根据2020年3月24日起实施的水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)运行技术规范要求，现有设备无法满足环保标准要求； ②2023年6月15日，市生态环境局发出的整改通知书，需重新购置水质在线监测设备。	项目概况： 市生活垃圾焚烧发电厂飞灰专区(二期) 环保竣工验收和购置水质在线监测设备。 资金情况： 1、市生活垃圾焚烧发电厂飞灰专区(二期) 环保竣工验收 ，合同金额52.70万元（包干）。 2、水质在线监测设备购置费合同金额37.58万元。	
7	市生活垃圾处理场环保督察整治	52.80	27	市城管执法局 (市生活垃圾处理场)	市级财政	1、地下水监测井工程：原地下水监测井已多处无水或受外围因素影响而无法正常使用。 2、垃圾场填埋区应急填埋作业工程（湛江市生活垃圾处理场三期填埋2022年雨污分流覆盖系统应急修复工程）。	项目概况： 湛江市生活垃圾处理场地下水监测井工程和湛江市生活垃圾处理场应急填埋作业工程。 资金情况： 1、湛江市生活垃圾处理场地下水监测井工程，总投资33.39万元（其中工程设计合同金额1.98万元，工程监理合同金额1.00万元，工程预结算审核合同金额0.4元，工程施工合同金额30.01万元）。 2、湛江市生活垃圾处理场应急填埋作业工程（包括材料购置费19.17万元，结算审核费0.2万元）。 注：市生活垃圾处理场开展此项目的名称为：湛江市生活垃圾处理场三期填埋2022年雨污分流覆盖系统应急修复工程，工程合同金额为25.12万元，其中材料费19.17万元在湛江市区市政建设计划本项目购置应急填埋作业物资经费中列支，其余5.95万元已在市生活垃圾处理场部门预算中支付）。	
4	水系整治项目（共1项）	5300	1000					
1	湛江市中心城区水系综合治理工程（2019-2023年第一阶段）	5300	1000	市水务局	市级财政	1、根据《湛江市中心城区水系综合治理工程（2019-2023年第一阶段）特许经营合同》、《关于调研督导城市黑臭水体治理工作的签报》（综二C20116）和有关会议签报精神，湛江市中心城区水系综合治理工程（2019-2023年第一阶段）特许经营项目征地拆迁和青苗补偿费由市级财政承担，不纳入中标联合体的融资范围。 2、根据《关于湛江教育基地污水排放和处理问题专题研究会议纪要》（〔2024〕12号）要求，西城二污水厂需倒排工期，尽快开工建设,力争于2024年底前建成投入使用。	1、湛江市中心城区水系综合治理工程（2019-2023年第一阶段）特许经营项目征地拆迁和青苗补偿费。 包含：湖光污水处理厂配套管网（剩余湖光盐场段已出让工业用地）用地征拆费用150万元，西城二污水处理厂配套管网用地征拆补偿费用400万元，黑臭水体整治有关子项目用地和青苗补偿费84.28万元。 。湖光污水处理厂和西城二污水处理厂有偿划拨费（土地收储成本）533.635万元。 2、湛江市中心城区水系综合治理工程（2019-2023年第一阶段）特许经营项目用地规划报建编制服务费 包含：湖光及西城二污水处理厂建设用地报批涉及相关工作资料编制服务费17.57万元，湖光和西城二污水处理厂用地报批测绘费8.53万元，西城二污水处理厂厂外道路用地测绘费5.57万元，西城二污水处理厂地块控制性详细规划编制服务费10万元。	

2025年度湛江市区市政建设计划项目明细表

“●”为省政府督办、政府工作报告和民生实事项目

单位：万元

序号	项 目 名 称	投资估算	2025计划投资额	实施单位 (建设单位)	投资方式	项目必要性	项目详细情况	备注
(二)	上级资金（共8项）	432846	113221					
1	市政项目（共8项）	432846	113221					
1	●湛江市中心城区重要点位地下管网及智能监测系统设施设备更新改造项目	56285.65	12267	市城管执法局	上级资金为主， 市级财政为辅	已纳入经湛江市人民政府同意印发的《“十四五”湛江市城市基础设施建设实施方案》，《湛江市城市地下管网及设施更新改造实施方案》。	项目概况： 新建DN300-DN1200雨水管，长约16公里，建设4处临海临河排涝泵站及挡潮设施，改造闸口一座，扩建现状泵站两座，清疏河道约3万平方米及加固堤岸约3万平方米；建设湛江市智慧排水防涝信息系统，实时监控水位、流量、水质等重要信息，及时响应，防治城市内涝灾害和水质污染。 资金情况： 项目总投资估算为56285.65万元。	市政府工作报告 省民生实事
2	●昌大昌片区地下管网改造项目	25790.71	5504	市城管执法局	上级资金为主， 市级财政为辅	已纳入经湛江市人民政府同意印发的《“十四五”湛江市城市基础设施建设实施方案》，《湛江市城市地下管网及设施更新改造实施方案》。	项目概况： 通过对绿村路与海滨大道相交路段（昌大昌片区）周边雨水管网改造、形成完善的排水系统，解决道路水浸问题。 资金情况： 项目总投资估算为25790.71万元。	市政府工作报告 省民生实事
3	●湛江市中心城区地下雨水管网（赤坎江流域）更新改造工程	34089	10891	市住建局	上级资金为主， 市级财政为辅	已纳入经湛江市人民政府同意印发的《“十四五”湛江市城市基础设施建设实施方案》，《湛江市城市地下管网及设施更新改造实施方案》。	项目概况： 改造 2.5×2.0-4.5×3.5 排涝通道4.32公里，改造 D800-D2000 雨水干支管11.66公里，改造雨水口533座，改造 DN300-DN400 雨水口连接 8.0公里。 资金情况： 项目总投资估算为34089万元。	省民生实事
4	●湛江市中心城区地下雨水管网（百姓渠及平阳渠流域）更新改造工程	25676	8203	市住建局	上级资金为主， 市级财政为辅	已纳入经湛江市人民政府同意印发的《“十四五”湛江市城市基础设施建设实施方案》，《湛江市城市地下管网及设施更新改造实施方案》。	项目概况： 改造3.0×2.0-7.0×3.0 排涝通道1.60公里，改造 D800-D2000 雨水干支管12.56公里，改造雨水口 300 座，改造 DN300-DN400 雨水口连接管4.6公里。 资金情况： 项目总投资估算为25676万元。	省民生实事
5	●湛江市中心城区地下雨水管网网（文保河、三号渠及绿塘河流域）更新改造工程	37791	12074	市住建局	上级资金为主， 市级财政为辅	已纳入经湛江市人民政府同意印发的《“十四五”湛江市城市基础设施建设实施方案》，《湛江市城市地下管网及设施更新改造实施方案》。	项目概况： 改造3.0×2.0-3.5×2.5 排涝通道1.69公里，改造 D800-D2000 雨水干支管19.96公里，改造雨水口 800 座，改造 DN400 雨水口连接管12.0公里。 资金情况： 项目总投资估算为37791万元。	省民生实事
6	●湛江经开区市政排水工程建设项目	19993	6000	经开区城综局	上级资金为主， 区级财政为辅	已纳入经湛江市人民政府同意印发的《“十四五”湛江市城市基础设施建设实施方案》，《湛江市城市地下管网及设施更新改造实施方案》。	项目概况： 改建雨水管渠5764米，管网优化改造涉及管道约11600米。 资金情况： 项目总投资估算为19993万元。	省民生实事
7	湛江市中心城区雨水调蓄设施一期工程	229208	57000	市住建局	上级资金为主， 市级财政为辅	已纳入经湛江市人民政府同意印发的《“十四五”湛江市城市基础设施建设实施方案》，《湛江市城市地下管网及设施更新改造实施方案》。	项目概况： 新建14座调蓄设施，调蓄容积43.51万立方米。包括绿塘河调蓄池、北桥河调蓄池、一号渠调蓄池、岭南路与丰黄路交汇南侧调蓄水体、东山垌湿地调蓄水体、海谭三横路雨水调蓄水体、麻章中心公园调蓄水体、三百洋公园调蓄水体、源珠路北侧调蓄水体、南柳河上游湿地公园调蓄水体、南柳河带状公园调蓄水体、海东1#雨水调蓄水体、南调河雨水调蓄水体、军港公园调蓄水体。 资金情况： 项目总投资估算为229208万元。	
8	湛江市移动排涝装备购置项目	4013	1282	市城管执法局	上级资金为主， 市级财政为辅	已纳入经湛江市人民政府同意印发的《“十四五”湛江市城市基础设施建设实施方案》，《湛江市城市地下管网及设施更新改造实施方案》。	项目概况： 购置大流量排水抢险泵车大流量潜水泵、高扬程便携潜水泵、发电机、应急排水调度指挥车、移动泵和发电机设备装载车、冲锋舟、联合疏通车、硬质清淤抓斗车、动力声纳检测设备、CCTV检测设备、全地形管道检测设备、水下生命探测仪器、电气设备及工具。 资金情况： 项目总投资估算为4013万元。	

2025年度湛江市区市政建设计划项目明细表

“●”为省政府督办、政府工作报告和民生实事项目

单位：万元

序号	项 目 名 称	投资估算	2025计划投资额	实施单位 (建设单位)	投资方式	项目必要性	项目详细情况	备注
(三)	区级自筹资金（共2项）	11978	5989					
1	市政项目（共2项）	11978	5989					
1	湛江市坡头区教育基地公共基础设施工程一期项目	9117.71	4558.86	坡头区 (坡头区代建项目中心)	区级自筹	本项目的建设近期能为湛江一中新校区的建设提供运输条件。在学校投入运营后，一方面依托市政管网为学校提供给水、排水服务；另一方面能为师生出行提供交通支持。远期而言，本项目的建设起到完善海东新区市政交通路网，加快建设海东新区的重要作用。	项目概况: 龙王围路，道路呈南北走向，南起规划学府路，南接现状海川快线，路线全长约 0.81km，道路红线宽度 42m，城市主干路，设计车速 60km/h。内容包括：道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力管沟工程、通信工程、及绿化工程。其中给水管由供水公司同步实施，该设计方案仅提供管线道敷设方案，工程费用不列入本项目总投资。 资金情况: 项目总投资16395.93万元，其中，建安费15000万元。	
2	海盛一横路及周边排水工程	2860.56	1430.28	坡头区 (坡头区代建项目中心)	区级自筹	随着海川快线的建成通车及南油生活区的三旧改造工作启动，南调片区已成为人口、城市扩容的重要空间载体，本项目作为连接南调片区及海川快线至湛江市区的重要交通要道，既是南调片区的建成发展的前提条件，也是南调路网的主要组成部分。	项目概况: 路线全长约0.376km，道路红线宽度18m，城市支干路。建设内容包括：道路工程、交通工程、排水工程。 资金情况: 该项目总投资2860.56万元，其中建安费1994.79万元（建安预算审核1994.79万元，施工合同价1994.79万元，监理合同价45.54万元，设计合同价56.64万元）。	
(四)	四大重点片区（共10项）	1623252	281300					
1	市政项目（共10项）	1623252	281300					
1	湛江市西部陆海新通道创新发展示范区配套基础设施项目	174027.86	10200	湛江市城发生态环境投资有限公司	企业自筹 (专项债为主)	湛江市西部陆海新通道创新发展示范区配套基础设施项目是落实“一带一路”战略支点城市定位的重要表现，结合《北部湾城市群发展规划》是打造“北部湾城市群”重要中心城市的必由之路，是推动“粤东西北地区振兴发展战略”的关键环节。园区西城第一水质净化厂及配套污水管网的实施，可消除西城片区生活污水直排口及污水收集处理设施空白区，基本消除黑臭水体，显著提升城市生活污水集中收集效能。华港路、金园路是湛江市西城片区的重要通道，该项目完成后可以提升城市交通运输网络的通达性，缓解周边道路的交通压力和形成更为便捷的城市交通运输网络有着重要的带动作用。园区环保基础设施工程通过新建生态补水管道及河道清淤将污染治理、生态保护、循环利用有机结合，为碳达峰、碳中和实现作出贡献。园区停车场及配套工程是完善便民利民服务设施，满足居民日益增长停车需求的关键性举措。	项目概况: 项目位于湛江市西城片区，包括西城第一水质净化厂、园区道路工程（包括金园路及华港路）、园区污水管网工程、园区环保基础设施工程（包括黄外河先导段工程等）、停车场及配套工程。 资金情况: 项目估算总投资约174027.86万元。	
2	湛江西城片区保障性租赁住房项目（市政配套道路）	21029.47	7000	麻章区教育局	企业自筹 (专项债为主)	本项目建设三条市政道路，其中： 1、星光大道：主要连线西城快线及湖光大道，同时连接片区内华港路（规划）、规划横八路、规划横七路、横六路、横五路（规划），以交通功能为主，符合城市主干道功能定位。 2、规划纵八路：连接西城快线及规划横八路至星光大道，并服务周边地块（省实验学校、保障性租赁住房等），联系主要道路之间的辅助交通路线，符合城市次干路的功能定位。 3、规划横八路：规划纵八路与星光大道的连接线，解决局部地区交通，以服务功能为主，保障西城片区保障性租赁住房出行需，符合城市支路功能定位。	项目概况: 湛江西城片区保障性租赁住房项目（市政配套道路）位于湛江市麻章区西城快线南侧，项目建设星光大道（主干路）、规划纵八路（次干路）、规划横八路（支路）共计三条市政道路，其中星光大道宽40m长约1700m，设计时速50km/h，规划纵八路宽30m长约800m，设计时速40km/h，规划横八路宽 20m长约350m，设计时速30km/h，项目设计的主要内容含道路、桥梁、给排水、电气照明、交通工程、园林绿化等。 资金情况: 项目总概算投资为21029.47万元。	

2025年度湛江市区市政建设计划项目明细表

“●”为省政府督办、政府工作报告和民生实事项目

单位：万元

序号	项 目 名 称	投资估算	2025计划投资额	实施单位 (建设单位)	投资方式	项目必要性	项目详细情况	备注
3	广湛高铁湛江北站综合交通枢纽 配套工程	496613. 52	122400. 00	湛江市高铁新城建设投资 有限公司	企业自筹 (专项债为主)	根据湛发改基础〔2023〕593号及周边村民出行需求，需尽快实施该项目。该项目完成后可以提高城市交通运输网络的通达性，缓解周边道路的交通压力和形成更为便捷的城市交通运输网络有着重要的带动作用。	项目概况： 1、站场范围内基础设施配套工程：配合湛江北站站房工程同步进行，补齐高铁站点与城市衔接基础设施工程，建设内容包括湛江北站站房及同步建设的综合换乘设施、交通接驳设施、高架平台、进站匝道及相关配套附属工程等。2、站场周边基础设施配套工程：包括站场周边道路建设工程、土方工程及南北站前广场建设工程、油管改迁工程，湛江高铁、合湛联络线、广湛铁路动走线六线并行段建设工程、广湛高铁湛江北牵引变电所位置调整建设工程。 资金情况： 该项目总投资496613. 52万元。	
4	广湛高铁湛江北站一体化工程	327727. 16	78600. 00	湛江市高铁新城建设投资 有限公司	企业自筹 (专项债为主)	根据湛发改基础〔2023〕593号及周边村民出行需求，需尽快实施该项目。该项目完成后可以提高城市交通运输网络的通达性，缓解周边道路的交通压力和形成更为便捷的城市交通运输网络有着重要的带动作用。	项目概况： 1、湛江北站升级改造工程。包括梁桥、框架桥、路基及配套工程等增加工程。2、场红线外配套工程。新建站场红线外市政道路5条，其中次干路4条，支路1条，以及一处菱形立交，道路长度总计6112.1米，占地面积约264801平方米。建设内容包括道路工程、桥梁工程、隧道工程、交通工程、地下综合管廊工程、电力及通信工程（仅土建部分）、给排水工程、照明工程等。公共服务中心建设工程，改造建设公共服务中心1座，建筑面积13401. 57平方米。 资金情况： 该项目总投资327727. 16万元。	
5	湛江空港经济区起步区一期工程 智慧物流产业园项目	213926	34300. 00	湛江市空港经济区发展 有限公司	企业自筹 (专项债为主)	项目必要性：湛江空港经济区为未来展示湛江市国际形象的重要窗口，空港经济区紧邻湛江吴川机场，可以有效发挥临空产业的集聚和带动效应，将成为湛江建设“广东对接东盟先行区”的有力抓手。 相关文件： 有关湛江市重点片区综合开发有关工作的会议纪要（〔2022〕96 号） 广东省2024年重点建设项目计划（粤发改重点〔2024〕89号）	项目概况： 建设园区7条道路；建设空港物流仓库，占地面积约 196亩，总建筑面积约141436平方米；建设物流仓储集运中心1个，占地面积48780. 5平方米，建筑面积61198平方米；建设智慧物流供应链项目1个，占地面积160亩，建筑面积20000平方米；建设社会停车场1个，共368个停车位；建设140个直流充电桩；建设标准化厂房，占地面积约468. 6亩，厂房建筑面积约1120005. 6平方米；建设科创智慧中心1个，含6栋建筑，总用地面积64亩，总建筑面积112388平方米；另还包括场地平整工程、排渠及连通管工程、广告牌等。 资金情况： 项目总投资213926万元。	
6	湛江临空绿色低碳智造产业园区配 套基础设施建设项目	46183	2400	湛江市空港经济区发展 有限公司	企业自筹 (专项债为主)	湛江空港经济区为未来展示湛江市国际形象的重要窗口，空港经济区紧邻湛江吴川机场，可以有效发挥临空产业的集聚和带动效应，将成为湛江建设“广东对接东盟先行区 ”的有力抓手。	项目概况： 新建改建产业片区道路4条（塘垵大道、山雅一街、园区四路南延 、园区纵四路南段），长度约5. 172公里，给排水工程31280m，包括道路相关路基路面工程 214347. 3m³、 桥梁工程5834m³ ，涵洞119m、交通工程标志牌459个、智能交通工程通信排管6330m，配套建设充电桩约37座，电力排管4100m，电缆沟2350m，场平面积725. 122亩，厂房、仓库等场地建筑面积1, 002, 124平方米。 资金情况： 项目总投资46183万元。	
7	湛江空港区起步区污水处理站及 配套管网工程	12949. 8	2500	湛江市空港经济区发展 有限公司	企业自筹 (专项债为主)	湛江空港经济区为未来展示湛江市国际形象的重要窗口，空港经济区紧邻湛江吴川机场，可以有效发挥临空产业的集聚和带动效应，将成为湛江建设“广东对接东盟先行区”的有力抓手。 相关文件： 有关湛江市重点片区综合开发有关工作的会议纪要（〔2022〕96 号） 广东省2024年重点建设项目计划（粤发改重点〔2024〕89号）	项目概况： 建设安置区污水处理站1座，厂区选址规划空港纵五路东侧，塘垵大道南侧的规划地块，总用地面积约0. 96公顷，污水处理厂处理规模为每日1. 5万立方米及建设配套污水管网工程，完善污水系统体系，实施空港三路（现状路）-塘垵大道（规划路）污水配套管网工程，主管道长约2. 05公里，主管管径为DN400- DN800。 资金情况： 项目总投资12949. 8万元。	

2025年度湛江市区市政建设计划项目明细表

“●”为省政府督办、政府工作报告和民生实事项目

单位：万元

序号	项 目 名 称	投资估算	2025计划投资额	实施单位 (建设单位)	投资方式	项目必要性	项目详细情况	备注
8	吴川市医药健康科技产业园区 配套基础设施建设项目	28969.13	3600	湛江市空港经济区发展 有限公司	企业自筹 (专项债为主)	湛江空港经济区为未来展示湛江市国际形象的重要窗口，空港经济区紧邻湛江吴川机场，可以有效发挥临空产业的集聚和带动效应，将成为湛江建设“广东对接东盟先行区”的有力抓手。 相关文件： 有关湛江市重点片区综合开发有关工作的会议纪要（（2022）96 号） 广东省2024年重点建设项目计划（粤发改重点〔2024〕89号）	项目概况： 新建改建产业片区道路4条（园区北大道、园区北三街西段、园区纵四路北段、园区二路及北延线），长度约9.167公里，给排水工程33456m，包括道路相关路基路面工程324429.5m³、桥梁工程10942m³，涵洞463.5m；交通工程标志牌564个、智能交通工程通信排管11755m，电力排管9250m，场平面积110.389亩，厂房、仓库等场地建筑面积 160380平方米。 资金情况： 项目总投资28969.13万元。	
9	湛江市海洋装备智能制造产业园 基础设施建设项目	92264	800	湛江市海东新区发展 有限公司	企业自筹 (专项债为主)	本项目为湛江市海东新区起步区首开区交通路网的主要组成部分，该项目完成后可以提升片区内交通运输网络的通达性，缓解周边道路的交通压力和形成更为便捷的城市交通运输网络有着重要的带动作用，有利于片区周围产业发展。交通条件的改善，将有效地优化投资环境， 加快产业发展。 相关文件： 有关湛江市重点片区综合开发有关工作的会议纪要（（2022）96 号） 广东省2024年重点建设项目计划（粤发改重点〔2024〕89号）	项目概况： 包括主要建设内容包括新建和改造道路2条；包括海川大道扩建工程和海旺路（东段）。 资金情况： 项目总投资92264万元。	
10	湛江市海洋科技产业园配套 基础设施建设项目	209562	19500	湛江市海东新区发展 有限公司	企业自筹 (专项债为主)	本项目为湛江市海东新区起步区首开区交通路网的主要组成部分，该项目完成后可以提升片区内交通运输网络的通达性，缓解周边道路的交通压力和形成更为便捷的城市交通运输网络有着重要的带动作用，有利于片区周围产业发展。交通条件的改善，将有效地优化投资环境， 加快产业发展。 相关文件： 有关湛江市重点片区综合开发有关工作的会议纪要（（2022）96 号） 广东省2024年重点建设项目计划（粤发改重点〔2024〕89号）	项目概况： 主要建设内容包括建设园区7条道路，包括海顺路东段、海顺路中段、东旺大道、海旺路、金丰路、林口东路、坡新路；建设标准化厂房(一期),工程占地68400平方米，建筑面积约为180120平方米,包括企业孵化大楼、园区服务中心、标准化厂房等。 资金情况： 项目总投资为209562万元。	

2025年度湛江市区市政建设计划项目明细表

“●”为省政府督办、政府工作报告和民生实事项目

单位：万元

序号	项 目 名 称	投资估算	2025计划投资额	实施单位 (建设单位)	投资方式	项目必要性	项目详细情况	备注
(五)	企业配建（共9项）	14248	970					
1	市政项目（共9项）	14248	970					
1	红星爱琴海购物公园（红星天铂广场）市政配套道路建设工程（新西路）	1000	50	湛江市海新美凯投资有限公司	企业自筹	霞山区新兴街道新村“三旧”改造项目（红星爱琴海购物公园）配建市政道路，建成后进一步完善地块周边路网结构。	项目概况： 新西北起新川路，南至新川一路，配建长度约241米，道路红线宽度36米。 资金情况： 项目总投资1000万元。	
2	●屋山南路（一段）	1650	400	湛江金顺房地产开发有限公司	企业自筹	湛江市霞山区机场路以南76248.15平方米出让地块配建道路，建成后进一步完善地块周边路网结构。	项目概况： 起点为屋山南路与机场路交叉口，终点至与新村一横路交叉口，长约313米，宽度为40米。 资金情况： 项目总投资1650万元。	市政府工作报告
3	翰文东路及公园绿地	2054	200	湛江海泉投资发展有限公司	企业自筹	湛江市赤坎区调顺东二路南侧、调顺东一路北侧、翰文东路西侧207437.58平方米地块配建道路，建成后进一步完善地块周边路网结构。	项目概况： 翰文东路长约395米，道路红线宽度40米；公园绿地面积共约69796平方米。 资金情况： 项目总投资2054万元。	
4	湛江金地自在城4条配建道路新建工程一建西路	1784.55	20	湛江市金吉房地产开发有限公司	企业自筹	湛江市麻章区金园路以东、政通路以北245753.80平方米出让地块内配建道路，建成后进一步完善地块周边路网结构。	项目概况： 长约525米，道路红线宽度为20米。 资金情况： 项目总投资1784.55万元。	
5	湛江金地自在城4条配建道路新建工程一规划三路	762	50	湛江市金吉房地产开发有限公司	企业自筹	湛江市麻章区金园路以东、政通路以北245753.80平方米出让地块内配建道路，建成后进一步完善地块周边路网结构。	项目概况： 长约436米，道路红线宽度为20米 资金情况： 项目总投资762万元。	
6	湛江金地自在城4条配建道路新建工程一规划二路	298.85	50	湛江市金吉房地产开发有限公司	企业自筹	湛江市麻章区西城快线以南、向阳路以东150718.34平方米出让地块配建道路，建成后进一步完善地块周边路网结构。	项目概况： 长约163米，道路红线宽度为20米 资金情况： 项目总投资298.85万元。	
7	湛江金地自在城4条配建道路新建工程一规划一路	698.51	50	湛江市金吉房地产开发有限公司	企业自筹	湛江市麻章区金园路以东、政通路以北245753.81平方米出让地块内配建道路，建成后进一步完善地块周边路网结构。	项目概况： 长约435米，道路红线宽度为20米。 资金情况： 项目总投资698.51万元。	
8	调顺东二路（漕杨路至漕盛东路）	4000	100	湛江利华物业服务有限公司	企业自筹	中国水产湛江海洋渔业公司“三旧”改造项目配建道路，是调顺岛重要道路，建成后进一步完善调顺岛路网结构，为沿线文化区、生活区等提供便捷交通。	项目概况： 长约736米，道路红线宽度40米。 资金情况： 项目总投资4000万元。	
9	调顺东二路（漕盛东路至翰文东路）	2000	50	湛江利华物业服务有限公司	企业自筹	中国水产湛江海洋渔业公司“三旧”改造项目配建道路，是调顺岛重要道路，建成后进一步完善调顺岛路网结构，为沿线文化区、生活区等提供便捷交通。	项目概况： 长约350米，道路红线宽度为40米。 资金情况： 项目总投资2000万元。	

2025年度湛江市区市政建设计划项目明细表

“●”为省政府督办、政府工作报告和民生实事项目								
单位：万元								
序号	项 目 名 称	投资估算	2025计划投资额	实施单位 (建设单位)	投资方式	项目必要性	项目详细情况	备注
二	新建项目（24）	275496	111111					
（一）	市级财政项目（共12项）	58038	3945					
1	市政项目（共8项）	57283	3700					
1	市政桥梁安全检测项目	120	100	市城管执法局	市级财政	根据省厅督查工作要求，要落实专项检测资金，进行城市桥梁的常规定期检测，确定桥梁技术状况。要进行桥梁长期监测和建立自动化监测或健康监测系统。	项目概况： 根据规范要求对湛江市城区77座市政桥涵进行常规性安全检测。 资金情况： 该项目总投资估算为120万元，常规性安全检测120万元	
2	3座市政桥梁升级改造加固工程	420	100	市城管执法局	市级财政	根据最新桥梁安全检测结果，北桥人行桥、百蓬路桥和永平路三号桥为D级桥，存在较大安全隐患，急需升级改造。	项目概况： 对北桥人行桥、百蓬路桥和永平路三号桥等3座D级桥进行升级改造。 资金情况： 该项目总投资估算为420万元。	
3	城市体检项目	220	150	市城管执法局	市级财政	根据《城市道路管理条例》“定期对城市道路进行养护、维修”和《城镇道路养护技术规范》“常规检测应每年一次。结构强度检查，I等养护的道路应2年～3年一次，II等、III等养护的道路宜3年～4年一次。”的规定，我市城区道路使用时间较长，配套管网运行较久长，周边环境较复杂，同时各种管线顶管施工对市政管渠造成不同程度损坏，一旦出现管道破损和道路脱空，属于较隐蔽且不容易发现的问题，借助于先进的仪器（QV、CCTV、雷达等）对道路进行安全检测，能够提前发现安全隐患问题。	项目概况： 1. 市区市政道路安全检测项目，2. 湛江市城市生命线安全工程建设前期咨询服务 资金情况： 市区市政道路安全检测项目投资估算120万元，湛江市城市生命线安全工程建设前期咨询服务投资估算100万元。	
4	●打通交通堵点项目	38850	1000	市城管执法局、各辖区	市级财政	为贯彻落实市委市政府有关部署，有效解决城市交通堵点，完善城市交通网络，便利群众出行，助力我市高质量建设省域副中心城市。	项目概况： 根据市委市政府工作部署，打通银帆路、瑞平路、政通路等3条“断头路”和银苑路、龙汐路、文昌路（原文东路）等3个城区交通堵点，进一步完善城区路网结构，提升城市道路通达性，让市民出行顺畅。 资金情况： 总投资38850万元，市级财政统筹安排1230万元（其中银苑路区级财政500万元；银帆路与华信路交叉口市级财政500万元，企业配套500万元；政通东路（麻章体育中心至湛江大道段）市级财政230万元（已在续建项目列支）；瑞平路（瑞云路至瑞康路段）区级财政100万元；龙汐路（永平中路至海滨大道段）市级财政500万元，区级财政1000万元；文昌路（文东路）（人民大道至海滨大道段）区级财政32000万元。）	市民生实事
5	银帆路（盛邦路至乐山路段）新建工程项目	6076.82	500	霞山区 （霞山区城综局）	市级财政	打通断头路，改善道路微循环，完善城市路网，缓解人民大道交通压力，扩容提质，改善民生。	项目概况： 项目路线起于乐山路，接驳盛邦路，全长约496米，规划道路红线宽度36米。采用双向六车道，设计速度40km/h。 资金情况： 该项目总投资6076.82万元，项目概算批复5554.58万元，其中工程费用2752.59万元。工程建设其他费用2390.54万元（含征地拆迁费用1966.69万元），预备费用411.45万元，设计合同价53.22万元，勘察合同价10万元。	
6	文明北一路整修翻新工程	350.00	350	霞山区	市级财政	根据市府办文件呈批表：综四X24008，联合开展文明北一路整修翻新工作方案为推进南部战区海军与我市联合开展霞山区文明北一路整修翻新工作。	项目概况： 整修翻新文明北一路人行道、种植绿化带2项工程，由霞山区政府实施。 资金情况： 项目总投资资金控制在350万元以内。	
7	市区交通畅通工程	1150	1000	市公安局	市级财政	根据市委、市政府工作部署，湛江市市区交通畅通工程列入2025年市民生实事项目，由市公安局牵头落实。一是依托摩电AI劝导设备和交通视频结构化系统等信息化手段加强交通秩序管控，严厉查处机动车、非机动车、行人、占道经营等违法违规行为，提升整治震慑力和效率；二是更换人民大道南、海滨大道和椹川大道南等3条主干道和新建广州湾大道部分交通护栏（共约13000米），提升城市景观风貌和交通出行环境品质，有力支撑交通秩序综合治理。	项目概况： 一是依托摩电AI劝导设备和交通视频结构化系统；二是更换人民大道南、海滨大道和椹川大道南等3条主干道和新建广州湾大道部分交通护栏（共约13000米）。 资金情况： 项目总投资1150万元，其中摩电AI劝导系统建设600万元和更换交通护栏（共约13000米）550万元。	
8	湛江教育基地二期市政公共基础设施（二期）工程（教育四路）	10095.83	500	市教育局 （市代建中心）	市级财政	2024年11月5日《关于岭南师范学院建设座谈会的纪要》（市政府工作会议纪要【2024】344号），加快教育四路的前期工作，研究将项目建设列入2025年市政建设计划。	项目概况： 教育四路东西走向，西起环湖路，东至乌石路，长度1282.961m，规划红线宽度40m，双向4车道，设计速度50km/h，为城市主干路。其中教育四路(环湖路至新坡路段)长度475m，湛江教育基地二期市政公共基础设施（一期）工程已按半幅路20m建设完成。现阶段准备建设(环湖路至新坡路段)475m另外半幅路20m和（新坡路至乌石路段）807.961m的40m宽规划路，占地面积共41818.4m²。 资金情况： 该项目总投资为10095.86万元，其中建安费7269.02万元，其他费用2079.00万元，预备费747.84万元。	

2025年度湛江市区市政建设计划项目明细表

“●”为省政府督办、政府工作报告和民生实事项目（黄色标记）

单位：万元

序号	项 目 名 称	投资估算	2025计划投资额	实施单位 (建设单位)	投资方式	项目必要性	项目详细情况	备注
2	园林绿化项目（共2项）	460	155					
1	市区主要道路绿化风貌改造	380	125	市城管执法局 (市园林管理处)	市级财政 (专项债为主)	西城快线二期全长3.8公里，东起疏港大道，西至湛江西高速收费站，是连接城市主城区的重要道路，绿化现状生长较差，档次较低，缺乏色彩，影响城市窗口形象，急需提升。人民大道、海滨大道、体育南路、体育北路等市区主要道路绿化景观色彩缺乏，城市品味不够，急需提升。	项目概况： 市区主要道路绿化风貌提升，其中对西城快线二期沿线绿化进行提升，提升内容为中分带及路侧绿化，增加水管喷淋系统，增加绿化层次和色彩，对人民大道、海滨大道、体育南路、体育北路等市区主要道路，包括市区主要公园沿主要道路旁、渠化岛等节点，种植三角梅、夹竹桃等开花植物，增加道路绿化层次和色彩。 资金情况： 该项目总投资估算为380万元。	
2	金沙湾观海长廊及滨湖公园设施修复	80	30	市城管执法局 (市寸金桥公园管理处)	市级财政 (专项债为主)	金沙湾观海长廊景观廊架和公共厕所廊架缺少遮阳顶，为满足市民游客遮阳、挡雨需求，计划廊架增加遮阳顶约520平方，同时对景观廊架增加种植攀援植物，公厕排污管道不满足使用需求需升级；滨湖公园东岸园道部分凹陷、坑洼严重，需对路面进行升级，长度约250米，塑木栈桥及护栏变形松动严重，需进行升级，长度约300米。项目实施有效消除园道及栈桥安全隐患，提升游园安全性，遮阳顶、厕所的建设则能更好满足市民游客需求，给市民提供安全舒适的游园环境。	项目概况： 金沙湾观海长廊景观廊架安装遮阳顶，种植攀援，公厕排污管道升级，滨湖公园塑木护栏、平台、凹陷园道修复。包括安装遮阳顶、种植绿化、升级护栏和道路等工程。 资金情况： 80万元。	
3	环卫项目（共2项）	296	90					
1	新建及升级改造垃圾中转站（二期）	178	40	霞山区 (霞山环卫处)、 坡头区 (坡头环卫处)	市级财政 (专项债为主)	为满足市区日益增加的生活垃圾产生量转运需求及垃圾分类工作要求，努力提升垃圾中转站设施设备档次与布局，确保中转站覆盖范围更趋合理，有效降低环卫工人的工作强度，结合创文巩固等工作要求，各区政府必须大力推进垃圾中转站的新建及升级改造，加大协调新建中转站选址工作。	项目概况： 霞山区：2座升级改造中转站。霞山区朝霞、新村垃圾中转站升级改造工程。 坡头区：麻贯中转站及公厕拆旧建新工程，原麻贯中转站因道路扩建存在重大安全隐患需要拆旧建新，提升垃圾转运能力。 资金情况： 霞山区：总投资78万元（土建、水电安装、设计、监理、预算编制及审核费）。 坡头区：总投资100元（含土建、设计及监理费、预算编制和审核费）。	
2	市生活垃圾处理场三期填埋区防渗层完整性检测	117.80	50	市城管执法局 (市生活垃圾处理场)	市级财政 (专项债为主)	按照环保部门要求和安全生产工作需要开展： 1、环保部门要求根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）7.9要求：填埋场运行、封场及后期维护与管理期内，应每三年开展一次防渗衬层完整性检测，并根据防渗衬层完整性检测结果以及地下水水质等信息，定期评估填埋场环境风险。当环境风险较大时，应采取7.10规定的应急处置措施。 2、三期填埋区曾于2015年和2017年两次发生渗滤液渗漏环保事件，出口分别于不同地方；2021年我场在开展飞灰专区（二期）建设时在三期填埋区膜底再找到了一处渗漏点。为了预防再次发生渗漏事件以及更好指导开挖陈腐垃圾，及时找出三期填埋区其他渗漏点，需尽快开展完整性检测工作。	项目概况： 为了预防再次发生渗漏事件以及更好指导开挖陈腐垃圾，及时找出三期填埋区其他渗漏点，开展完整性检测工作。 资金情况： 总投资117.80万元（含项目设计和实施方案的编制）。	
(二)	上级资金（共0项）	0	0					
(三)	区级自筹资金（共9项）	210533	105266					
(一)	市政项目（共9项）	210533	105266					
1	区一中路改扩建工程	460.46	230.23	坡头区 (坡头区城综局)	区级自筹	为解决灯塔路区一小以及区一中附近道路因放学期间过于拥堵等问题，准备将区一中路（红星粤海展厅至绿地新里海玥公馆路段）右往道路右侧拓宽2m，同时新建3m人行道。	项目概况： 区一中路（红星悦海展厅至区一中门口路段）位于坡头区。本段道路现状路面宽7m（沥青路面），单侧人行道宽2m。道路长度为170m，为城市支路。 资金情况： 估算总投资为273.48万元，其中建筑安装工程费为226.09万元，工程建设其他费用为27.13万元，预备费为20.26万元。	
2	坡头区牛角湾路建设工程项目	1398.81	699.405	坡头区 (坡头区住建局)	区级自筹	根据《坡头区政府第十届46次常务会议纪要》（〔2023〕15号），同意启动牛角湾路（规划路）前期工作。8月31日坡头区常委会议同意启动项目建设。	项目概况： 牛角湾路（规划路）东起仁海路（规划），西至仁海西路（规划），道路红线宽度14米，长度约233米。市政配建内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程及绿化工程。 资金情况： 经测算，项目总投资：1398.81万元，其中建安费1007.29万元。	

2025年度湛江市区市政建设计划项目明细表

“●”为省政府督办、政府工作报告和民生实事项目（黄色标记）单位：万元

序号	项 目 名 称	投资估算	2025计划投资额	实施单位 （建设单位）	投资方式	项目必要性	项目详细情况	备注
3	湛江市东盛大道新建工程项目	93103	46551. 5	坡头区 （坡头区代建项目中心）	区级自筹	东盛大道北起规划海顺路，对接调顺跨海隧道，往南先后与海旺路、海东东路等相交，穿越海川快线往南进入南调片区，与现状南调路、荣昌路相交，终点至在建军港大道二期，是贯穿南北走向的一条重要交通通道。	项目概况： 道路建设长度约3883m，采用双向六车道，外加两侧非机动车道，按城市主干路等级设计，速度为60 公里/小时。 资金情况： 项目总投资93103万元。	
4	湛江市坡头区东城中路、东城东路项目	43046. 96	21523. 48	坡头区 （坡头区代建项目中心）	区级自筹	随着海川快线的建成通车及南油生活区的三旧改造工作启动，南调片区已成为人口、城市扩容的重要空间载体，本项目作为连接南调片区及海川快线至湛江市区的重要交通要道，既是南调片区的建成发展的前提条件，也是南调路网的主要组成部分。	项目概况： 东城中路、东路，项目起于西起东旺大道，终点接创新路。红线宽36米，长约3270米。建设内容包含：道路工程、排水工程、交通工程等。 资金情况： 项目总投资40000万元。	
5	海盛路二期	40736. 9	20368. 45	坡头区 （坡头区代建项目中心）	区级自筹	随着海川快线的建成通车及南油生活区的三旧改造工作启动，海东新区已成为人口、城市扩容的重要空间载体，本项目作为连接海东新区及海川快线至湛江市区的重要交通要道，既是海东新区的建成发展的前提条件，也是南调路网的主要组成部分。	项目概况： 海盛路二期项目为海盛路一期项目剩余部分道路，项目起于旦黎南路，向东延伸至海河北路。红线宽36米，长约3586米。建设内容包含：道路工程、排水工程、交通工程等。 资金情况： 项目总投资40743. 52万元。	
6	海东西路（育园路至东兴路段）及东兴路（东城西路至金湾南路段）	6914. 54	3457. 27	坡头区 （坡头区代建项目中心）	区级自筹	随着海川快线的建成通车及南油生活区的三旧改造工作启动，海东新区已成为人口、城市扩容的重要空间载体，本项目作为连接海东新区及海川快线至湛江市区的重要交通要道，既是海东新区的建成发展的前提条件，也是南调路网的主要组成部分。	项目概况： 路线西起育园路，往东至终点东兴路，建设总长度约 262m，规划道路红线宽度为 60m，城市主干路标准设计；东兴路（海东西路至金湾南路段），路线南起海东西路，往北至终点金湾南路，建设总长度约330m，规划道路红线宽度为 36m，城市次干路。本工程主要设计内容为：道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程等。 资金情况： 项目总投资6914. 54万元。	
7	坡头区海军路市政道路配套设施项目	3672. 25	1836. 125	坡头区 （坡头区代建项目中心）	区级自筹	1、是加强环境保护，实现城市可持续发展的需要。 2、提高城市的基础设施水平。 3、是改善居民居住环境，提高坡头区竞争力的重要举措。	项目概况： 海军路，位于坡头区一中南侧，区文化中心西侧。呈南北走向，为城市次干道。海军路（东盛大道至规划路路段）长约289. 48米，宽36米。 资金情况： 项目总投资约3672. 25万元。	
8	湛江市坡头瑶贯片区开发基础设施建设项目	14000	7000	坡头区 （坡头区城综局）	区级自筹	是落实城市总体规划，完善城市路网结构的需要。是建设南调片区，拓展城市发展空间的重要举措。是实现城市交通与土地利用协调发展的需要。	项目概况： 军民路为城市次干道，路线程东西走向，规划红线宽度36m，全长806m；海韵路为城市支路，路线呈南北走向，规划红线宽度为18m，全长约836m；军民一横路为城市支路，路线呈南北走向，规划红线宽度为18m，全长约283m。 资金情况：项目总投资14000万元。	
9	博学路（海川大道至学府路段）	7200	3600	坡头区 （坡头区代建项目中心）	区级自筹	我区今年拟出让的湛一中东侧82亩商住地块，目前未有市政道路接通，博学路作为唯一一条接通地块的市政道路，需要加快建设，且该道路的建设能更完善湛一中校区的配套。	项目概况： 北起学府北路，南至学府路，路线长度约 0. 5km，道路红线宽度为 36m。 资金情况： 项目总投资7200万元。	
（四）	四大重点片区（共0项）	0	0					
（五）	企业配建（共3项）	6925	1900					
（一）	市政项目（共3项）	6925	1900					
1	向阳路(西城快线至厚礼南路段)	3125	500	湛江市晟景房地产 有限公司	企业自筹	湛江市麻章区西城快线以南、向阳路以东150718. 34平方米出让地块配建道路，建成后进一步完善地块周边路网结构。	项目概况： 北起西城快线，南至厚礼南路段，道路长度约451米, 宽约40米。 资金情况： 项目总投资3125万元。	
2	纵十一路(西城快线至厚礼南路段)	1500	600	湛江市晟景房地产 有限公司	企业自筹	湛江市麻章区西城快线以南、向阳路以东150718. 34平方米出让地块配建道路，建成后进一步完善地块周边路网结构。	项目概况： 北起西城快线，南至厚礼南路段，道路长度约448米，宽30米。 资金情况： 项目总投资1500万元。	
3	海山路	2300	800	湛江润泽房地产开发 有限公司	企业自筹	湛江市湖光快线以南47227. 42平方米出让地块配建道路，建成后进一步完善地块周边路网结构。	项目概况： 西起屋山西路，东至规划纵一路，道路长度约584米，宽28米。 资金情况： 项目总投资2300万元。	

2025年度湛江市区市政建设计划项目明细表

“●”为省政府督办、政府工作报告和民生实事项目（黄色标记）

单位：万元

序号	项 目 名 称	投资估算	2025计划投资额	实施单位 (建设单位)	投资方式	项目必要性	项目详细情况	备注
三	预备项目（共97项）		500			建设规模以自然资源局批复为准，投资估算以发改局批复为准。		前期工作 经费
(一)	市级财政项目（共65项）		500					
1	市政项目（共32项）							
				市城管执法局	市级财政	1. 站前路（西城快线路口至湖光快线路段）新建工程	市区与外部交通的衔接。道路长度 5.72 公里，红线宽 50 米；主干道建设内容包含：道路、排水、交通、绿化、照明。	
						2. 新田路（寸金路至学院东路段）新建工程	道路长度1.25公里，红线宽27~40米；次干道，建设内容包含：道路、排水、交通、绿化、照明。	
						3. 振华路（原二环路）（海田路至湛江大道段）新建工程	以振华路市政道路及东山侗公园建设路由为基础结合周边土地开发利用进行片区开发建设。	
						4. 海祥路（民和路—海丰路段）新建工程	道路长约595米，其中民和路至海滨大道段长约305米，道路红线宽为36米，海滨大道至海丰路段长约 290m, 道路红线宽为28米，建设内容包括道路排水、路灯照明、绿化、交通设施等工程。	
						5. 海湾路改造工程（军民路至东盛路段）	已建道路升级改造。道路长度 2.11 公里，红线宽 28 米；次干道建设内容包含：道路、排水、交通。 注：待部队土地解决才启动前期工作。	
						6. 湖光路（百蓬路至鸭栏桥段）道路改造工程	湖光路（百蓬路至东海大堤段）排水设施不完善，周边市民经常投诉污水横流，道路大车、重车较多，路面修补频率过高，市道安办已多次要求对路段进行改造，结合排水管网情况，迫切需要对道路进行雨污分流改造，翻新路面。	
						7. 奋勇大道升级改造工程	1、对奋勇大道路面铣刨后覆盖沥青混凝土。2、部分排污排水管道修复，完善雨水管网。3 海河大桥桥面搭接处改造4、更换路侧石并对人行道铺设花岗岩。	
						8. 民和路、海光路新建工程	完善组团内部骨干路网结构，道路长度 2.3公里，红线宽 36 米；次干道建设内容包含：道路、排水、交通、绿化、照明、综合管廊。	
						9. 海滨大道沿线景观品质提升工程	项目建设南至绿华路边界—海滨大道（含海滨二路），北至人民大道边界，全长约8.5公里。道路红线宽42米，改造主要内容为增加街角景观绿化、交通标线、护栏改造、局部路段“架空三线”下地改造、照明工程、局部破损路面修复等。	
						10. 银帆路北段（盛邦路至龙潮路段）新建工程	完善组团内部骨干路网结构，道路长度0.65公里，红线宽 36 米；次干道建设内容包含：道路、排水、交通、绿化、照明。	
						11. 华北路（福华路至麻森西路段）新建工程	道路西起福华路，东至麻森西路，道路全长约653.85米，红线宽度30米。新建道路包括道路工程、排水程、交通工程、绿化工程、照明工程等五个方面。	
						12. 静宁路（南方路至南方六横路段）新建工程	南起南方六横路，北至南方路，道路长度约489.16米，宽度28米。新建道路包括道路工程、排水工程交通工程、绿化工程、照明工程等五个方面。	
						13. 海北路交通指示灯安装工程	安装海北路与南桥北路交叉口交通信号灯。	
						14. 湛江市排水防涝应急中心建设项目	利用原湛江市堵海工程指挥部留守处旧址，建设湛江市排水防涝应急中心，服务于全市及周边城市应急调度，提高极端暴雨条件下的应急排涝能力。	
					待定	15. 森林大道（原南岑路）片区开发	以森林大道的路由为基础结合周边土地开发利用进行片区开发建设。	

2025年度湛江市区市政建设计划项目明细表

“●”为省政府督办、政府工作报告和民生实事项目（黄色标记）								
单位：万元								
序号	项 目 名 称	投资估算	2025计划投资额	实施单位 (建设单位)	投资方式	项目必要性	项目详细情况	备注
				赤坎区	市级财政	16. 华田路（振华路至明月路）新建工程	华田路（振华路至明月路段）新建工程位于湛江市赤坎海田片区，道路起点位于明月路，终点顺接现状振华路，呈南北走向，全长约1.02km，道路红线宽 44 米,道路等级为城市次干道，计算行车速度为40km/h， 双向六车道。	
						17. 文西路（人民大道至椹川大道段）新建工程	完善组团内部骨干路网结构，道路长度 1.2 公里，红线宽 36 米；次干道建设内容包含：道路、排水、交通、绿化、照明。	
						18. 东菊北路新建工程	完善组团内部骨干路网结构，道路长度 1.56 公里，红线宽 40 米；次干道建设内容包含：道路、排水、交通、绿化、照明。	
						19. 康达路改造工程	已建道路升级改造。道路长度0.9公里，红线宽12米；主干道建设内容包含：道路、排水、交通、绿化、照明。	
						20. 丰黄路新建工程	完善组团内部骨干路网结构，道路长度 2.4 公里，红线宽 53 米；主干道建设内容包含：道路、排水、交通、绿化、照明。	
				霞山区	市级财政	21. 东新路道路改造工程项目	已建道路升级改造，道路长度 2.329 公里，红线宽 46 米；主干道建设内容包含：道路、排水、交通绿化、照明、综合管廊。	
						22. 友谊路（友谊二横路至湖光路段）改扩建工程	已建道路升级改造，道路长度 1.123 公里，红线宽 42 米；主干道建设内容包含：道路、桥梁、排水交通、绿化、照明、综合管廊。	
				坡头区	市、区两级财政	23. 湛江市坡头区怡海路市政道路配套设施建设项目	怡海路（军港大道至海东快线段），城市主干路，规划道路红线宽60m，建设长度约1585m；估算总投资34484.83万元，其中建安费19467.95万元，工程其他费12462.45万元（含征地拆迁费用9371.75万元），预备费2554.43万元。	
						24. 海河南路（鸡咀山路至东祥大道段）	本项目为奥体产业片区基础配套设施项目，长约1723米、红线宽36米，位于湛江市海东片区南侧，本次研究范围设计内容主要包含道路工程、交通设施及监控工程、给水工程、排水工程、照明工程和绿化工程等。	
						25. 麻贯路（背街小巷）升级改造项目	麻贯路全长约1450米，麻贯路A段即南调路至临时路段，红线宽度为18～30m，长度约为1000米，升级改造内容:拆除工程、路面工程(含人行道)、排水工程、绿化工程、交通工程等。 麻贯路B段即临时路至海垌小区段，红线宽度为9～10m，长度约为450米，升级改造内容:拆除工程、路面工程(含人行道)、排水工程、交通工程。	
				霞山区	市、区两级财政	26. 愿景路	项目总长约600米，宽30米。	
						27. 屋山横路	完善组团内部骨干路网结构，道路长度 1.7 公里，红线宽 24 米；支路建设内容包含：道路、排水、交通、绿化、照明、综合管廊。	
						28. 银苑路	打通断头路，道路长度0.41公里，红线宽 24 米；支路建设内容包含：道路、排水、交通、绿化、照明。	
						29. 百蓬路（森林公园正门至湖光路段）改扩建工程项目	已建道路升级改造，道路长度 3.237 公里，红线宽 42 米；主干道建设内容包含：道路、排水、交通绿化、照明。	
				赤坎区	市、区两级财政	30. 明月路（海田路至华田路段）新建工程	项目全长约1km。工程内容包括了道路工程、交通设施工程、排水工程、绿化工程等。	
						31. 海田东一路新建工程	完善组团内部骨干路网结构，道路长度 0.5公里，红线宽 21 米；支路建设内容包含：道路、排水、交通、绿化、照明。	
						32. 海帆路（蓝天至明月路段）新建工程	海帆路（蓝天至明月路段）新建工程项目属城市支路，呈南北走向，南起蓝天路，终点北至规划明月路。采用城市型道路型式，长度约355m，规划红线宽度为28m，道路面积为10000m²。	

2025年度湛江市区市政建设计划项目明细表

“●”为省政府督办、政府工作报告和民生实事项目（黄色标记）

单位：万元

序号	项 目 名 称	投资估算	2025计划投资额	实施单位 (建设单位)	投资方式	项目必要性	项目详细情况	备注
2	园林绿化项目（共15项）							
				市城管执法局	市级财政	1. 西海岸公园	位于广州湾大道东侧、北接招商中央广场、南邻中澳友谊花园，建设面积约37100.94m²，建设内容包括铺装工程、绿化工程、园建工程、给排水工程、设施配套工程等。	
						2. 海滨公园及霞山观海长廊绿化改造工程 3. 寸金桥公园西区绿化改造工程 4. 中澳友谊花园绿化改造工程 5. 南国热带花园绿化改造工程 6. 南柳公园（霞山XS-35金纺公园） 7. 麻章体育公园 8. 绿塘河湿地公园及银帆公园设施改造工程 9. 滨湖公园三期设施改造工程 10. 滨湖公园设施改造工程 11. 城市精细化管理（南国热带花园）示范项目 12. 湛江市绿道升级改造 13. 东坡荔园设施升级改造工程（育花基地一期迁建及二期荫棚改造项目、东坡荔园植物园公厕升级改造项目）		
						14. 三岭山—湖光岩景区绿道项目	项目为改建和扩建道路，内容包括道路工程、排水工程、交通工程。	
				麻章区	市级财政	15. 麻章人民公园		
3	亮化照明项目（共1项）							
				市城管执法局	市级财政	1. 寸金桥公园园灯改造项目	寸金桥公园园灯灯具及线路老旧，存在安全隐患，计划改造共约242盏庭院灯，线路约长7260米，保障公园夜间照明。	
4	水系整治项目（共1项）							
				市城管执法局	市级财政	1. 鸭槽干渠截污管道整治工程		
5	环卫项目（共8项）							
				市城管执法局	市级财政 (专项债为主)	1. 湛江市城区垃圾中转站、公厕及转运一体化项目	本项目主要对赤坎区、霞山区、坡头区、麻章区、开发区的36座垃圾中转站和105座公厕进行升级改造；对霞山区厨余垃圾处理站及垃圾分类亭进行提质改造；坡头区新建1座公厕及1座餐厨垃圾处理中心；更换并增补城区内分类垃圾桶、破损果皮箱；并设立一处市区生活垃圾分类宣教基地；对垃圾处理场实施提质改造工程。	
				市城管执法局 (市生活垃圾处理场)	市级财政	2. 市生活垃圾处理场应急填埋	由于市区焚烧处理设施扩容进度严重滞后，由湛江市粤丰环保电力有限公司采用BOT模式运营的湛江市生活垃圾焚烧发电厂现长期处于超负荷运转状态，需3条焚烧线全部正常、持续超负荷运转方可勉强消纳每日新入厂的生活垃圾。为保证正常运行，湛江市生活垃圾焚烧发电厂3条焚烧线每年需按计划进行维护检修，在焚烧线检修期间，需要启动应急填埋，以保证市区生活垃圾处理工作正常运转，根据实际情况，接到局通知后立即部署实施。	
				霞山区（霞山环卫处）	市级财政	3. 霞山区新湖大道垃圾中转站新建工程	含建立四分类垃圾集中投放点、垃圾分类知识宣传基地。	
						4. 湛江市霞山区避风塘垃圾综合处理中心升级改造工程	湛江市霞山区避风塘垃圾综合处理中心升级改造工程（含建立钢结构屏墙，场内建设垃圾卸倒平台、洗车平台、垃圾分类设施等）。	
				麻章区（麻章环卫处）	市级财政	5. 麻章区湖光镇区垃圾中转站新建工程	麻章区湖光镇区垃圾中转站新建工程。	
						6. 麻章区黄外垃圾中转站新建工程	麻章区黄外垃圾中转站新建工程。	
				赤坎区（赤坎环卫处）	市级财政	7. 赤坎区2座垃圾中转站升级改造工程	赤坎区2座垃圾中转站升级改造工程（五中垃圾中转站、华盛新城垃圾中转站）。	
						8. 赤坎区白云路环卫用地围蔽工程	借用土储地块，更改垃圾中转站出入口；白云路与环卫用地交界处建挡土墙，墙边种植树木遮挡.环卫用地立若干柱体，柱体顶端拉钢丝网，在网上种植绿色藤状植物覆盖环卫用地（包括垃圾中转站）。	

2025年度湛江市区市政建设计划项目明细表

“●”为省政府督办、政府工作报告和民生实事项目（黄色标记）

单位：万元

序号	项 目 名 称	投资估算	2025计划投资额	实施单位 (建设单位)	投资方式	项目必要性	项目详细情况	备注
6	规划、服务、系统、规定项目（共8项）							
				市城管执法局	市级财政	1、湛江市绿地系统规划（2021-2035）		
						2、湛江市城市公园体系规划		
						3、湛江市市区环境卫生专项规划（2021-2035）及《湛江市市区环境卫生专项规划（2021-2035）》环境影响评价服务		
						4、湛江市城市建成区夜景灯光专项规划及“一湾两岸”核心区夜景灯光详细规划		
						5、海绵城市建设技术服务（包括《湛江市系统化全域推进海绵城市建设实施方案（2022-2025年）》、海绵城市技术标准、导则编制服务项目、湛江市海绵城市达标片区监测评估、修编《湛江市海绵城市专项规划》、《湛江市海绵城市建设规划技术指引》、《湛江市海绵城市建设全过程技术服务》、《湛江市海绵城市建设管理办法》、《湛江市海绵城市建设自评估》、《湛江市2022年省级系统化全域推进海绵城市建设示范城市申报项目》）		
						6. 湛江市城市生命线安全工程建设前期咨询服务		
						7、修订《湛江市市区门前三包管理办法》		
						8. 湛江市城市管理和综合执法“十五五”发展规划		
(二)	上级资金（共6项）							
1	市政项目（共6项）							
				市城管执法局	上级资金为主， 市级财政为辅	湛江市城市公园雨洪调蓄能力提高及灾后重建工程	开展公园水体清淤工程，扩大水体容水量，清理公园水面；全线加固、修复公园水体的护岸、堤坝，提高护岸、堤坝的防护能力； 升级改造公园及周边区域的排水管道； 建设水闸及相关配套设施，实现水体水位的统筹调节；建立公园水体水位、进水水量智慧化监控系统，安装流量计、液位计等在线监测设备共计40套，辅助实现洪涝“联排联调”。	
				市城管执法局	上级资金为主， 市级财政为辅	赤坎片区排水管网改造工程	主要更新改造海湾路、康达路、湾北路、海棠路、和平路、拥军路、康顺路、椹川大道、海滨大道、寸金路、中山一路及附近道路等道路周边排水管道，更新DN400~6.0×4.0m 排水管涵，改造排水管道总长度约17327m。	
				市城管执法局	上级资金为主， 市级财政为辅	霞山片区排水管网改造工程	主要更新改造百蓬路、银帆路、华信路、东新路、友谊路、兴港大道、湖光路、人民大道南、机场路等道路周边排水管道，更新DN300~7.2x1.6m 排水管涵，改造排水管道总长度约74112m。	
				市城管执法局	上级资金为主， 市级财政为辅	麻章片区排水管网改造工程	主要更新改造瑞平路、瑞云路、金康路、长龙路等道路周边排水管道，改造DN300~2.5mx2m排水管渠约31286m。	
				市城管执法局	上级资金为主， 市级财政为辅	坡头片区排水管网改造工程	主要更新改造麻贯路、鸡咀山路、东城西路、龙王湾路、柏西路、东旺大道、灯塔路等道路周边排水管道，更新 DN300~2x2.8x2.2m 排水管涵，改造排水管道总长度约13963m，升级改造智能化水闸1座。	
				市住建局	上级资金为主， 市级财政为辅	湛江市中心城区地下雨水管网（南柳河及逸仙流域）更新改造工程	包括排涝通道升级改造、雨水干支管更新改造、雨水口及连接管更新改造三个方面雨水排水管网工程，其中更新改造4.0×2.0~6.0×2.5排涝通道6.36km；更新改造D800~D2000雨水干支管16.93km；更新改造雨水口917座，更新改造DN400雨水口连接管13.75km。	

2025年度湛江市区市政建设计划项目明细表

“●”为省政府督办、政府工作报告和民生实事项目（黄色标记）

单位：万元

序号	项 目 名 称	投资估算	2025计划投资额	实施单位 (建设单位)	投资方式	项目必要性	项目详细情况	备注
(三)	区级自筹资金（共2项）							
1	市政项目（共2项）							
				湛江市城发生态环境投资有限公司	企业自筹 (专项债为主)	湛江市餐厨垃圾及生活垃圾协同处理项目	湛江市餐厨垃圾及生活垃圾协同处理项目（以下简称“协同项目”）原为2019 年启动的湛江市区生活垃圾处理厂三期项目和湛江市区餐厨垃圾综合处理项目，2020年6月经市政府批准合并为协同项目，拟选址位于湛江市麻章区冯村鹰岭，现湛江市生活垃圾焚烧发电厂南侧，规划占地面积约164亩。协同项目拟建设总规模为焚烧垃圾2000t/d+处理餐厨/厨余400t/d，协同处理湛江市生活垃圾处理场渗滤液规模350吨/日，分为两期建设，协同项目（一期）规模为焚烧垃圾1000t/d+处理餐厨/厨余200t/d，协同处置填埋场渗沥液350吨/日。	
				坡头区代建中心	区级自筹	海旺路(东旺大道至东盛大道段)	连通市政道路，完善片区基础设施建设。 项目主要实施内容:市政道路、市政排污管，道路工程排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程。 西起东旺大道，东至东盛大道，路线长度约1.006km，道路红线宽度为46m，道路级别为城市主干路，设计车速为60kmv/h。	
(四)	四大重点片区（共1项）							
1	市政项目（共1项）							
				湛江市高铁新城建设投资有限公司	企业自筹 (专项债为主)	湛江市高铁新城全民健身基础设施建设项目	项目总用地面积为523916平方米，建设内容主要包括足球场、篮球场、6公里健身步道（含自行车道）、水上运动设施、室外场地配套服务设施和地面生态停车场等配套设施。	
(五)	企业配建（共23项）							
1	市政项目（共23项）							
				湛江金顺房地产开发有限公司	企业自筹	新村一横路	起点为新村一横路西侧权属范围，终点至新村一横路东侧权属范围，长约383米，宽为20米。	
				湛江市华悦置业有限公司	企业自筹	新村东路（一段）	起点为机场路与新村东路交叉口，终点为新村东路部分路段，长约134米，宽28米。	
				湛江利华物业服务有限公司	企业自筹	漕新东路部分路段	道路用地建设面积总面积合计44226.39平方米，其中地块一道路面积21079.41平方米，地块二道路面积23146.98平方米。	
				湛江利华物业服务有限公司	企业自筹	广艺路部分路段		
				湛江利华物业服务有限公司	企业自筹	调顺东一路部分路段	长约470.57米，道路红线宽度40米，面积约18823平方米。	
				湛江利华物业服务有限公司	企业自筹	漕新东路部分路段	长约331米，道路红线宽度40米，面积约12797平方米（乙方用地范围内）。	
				湛江利华物业服务有限公司	企业自筹	漕盛东路部分路段	道路全长约295米，道路红线宽度21米，面积约6195平方米。	
				湛江市兴民糖业有限公司	企业自筹	调顺东一路（漕杨路至漕新东路段）和漕新东路（调顺东一路至调顺东二路）部分路段	面积3946.34平方米。	
				湛江市兴民糖业有限公司	企业自筹	防护绿地	防护绿地面积3543.21平方米。	
				湛江市兴民糖业有限公司	企业自筹	公园绿地	公园绿地面积375.33平方米。	

2025年度湛江市区市政建设计划项目明细表

“●”为省政府督办、政府工作报告和民生实事项目（黄色标记）								
单位：万元								
序号	项 目 名 称	投资估算	2025计划投资额	实施单位 （建设单位）	投资方式	项目必要性	项目详细情况	备注
				湛江市赤坎鲲鹏市场开发有限公司	企业自筹	鼎能东盟城商住小区三期项目防护绿地和公园绿地	防护绿地2833.75平方米；公园绿地2961.20平方米。	
				湛江海湖房地产有限公司	企业自筹	力高珑璟湾花园公园绿地和防护绿地	公园绿地：30161.55平方米； 防护绿地：28495.58平方米。	
				广东诺科冷暖设备有限公司	企业自筹	广东诺科冷暖设备有限公司“三旧”改造项目配建市政道路及绿地	金康路（朝明路至朝阳路）部分路段，面积307.68平方米。	
							防护绿地面积2378.53平方米。	
				湛江市麻章区智新电器配件加工有限责任公司	企业自筹	湛江市麻章区智新电器配件加工有限责任公司“三旧”改造项目配建市政道路及绿地	金园路部分路段（政通西路至规划路段），面积10337.30平方米。 防护绿地面积2465.96平方米。	
				湛江科技学院	企业自筹	湛江科技学院配建公园绿地	公园绿地12635平方米。	
				湛江市星凯房地产开发有限公司	企业自筹	荣昌路（灯塔路至东祥大道段）	灯塔路至东祥大道段，西起灯塔路，东至东祥大道，长约1363米，道路红线宽度42米。	
				湛江市颐润房地产开发有限公司	企业自筹	为实施我市城市总体规划，加快城市建设步伐，根据宗地编号为 WGC2020022 的土地出让文件要求，地块周边屋山三横路（一段）、屋山北路（一段）和绿地（含市政设施），由竞得湛江市颐润房地产开发有限公司投资建设。	屋山三横路（一段，位于出让地块内）：长约233米，宽度为28米。 屋山北路（一段，位于出让地块外）：长约362米，宽度为40米。 绿地（共两块，位于出让地块外）：绿地与广场用地总面积约26022.07平方米，其中位于屋山北路西侧、机场路北侧的用地面积约17842.35平方米，含公园绿地17198.19平方米、防护绿地644.16平方米，位于屋山北路东侧、屋山三横路北侧的用地面积约8179.72平方米，含公园绿地8069.09平方米、防护绿地110.63平方米。	
				湛江市建信房地产开发有限公司	企业自筹	雅居乐锦绣雅郡花园规划道路	规划道路位于项目东南边，全长266.05米，红线宽度10米，面积约3765.34平方米。	
				湛江市晟景房地产有限公司	企业自筹	厚礼南路(向阳路至纵十一路段)	西起向阳路,东至纵十一路段,道路长度约345米，宽30米。	
				湛江润泽房地产开发有限公司	企业自筹	屋山西路	北起海山路，南至湛江路，宽度20米，长度234米。	
				湛江润泽房地产开发有限公司	企业自筹	悦山路	西起屋山西路，东至屋山路，宽度13米，长度238米。	
				湛江润诚房地产开发有限公司	企业自筹	海山路	屋山西路至出让红线北侧路段，长约354米，宽度约16-28米。其中，屋山西路至站前路段，宽度为28米，长度为159米；站前路至出让红线北侧路段，宽度为16米，长度为195米。	
				湛江市润置房地产有限公司	企业自筹	赤坎区湛江华润中心市政配建绿地项目	湛江华润中心市政配建绿地项目位于湛江市赤坎区，由36878.3平方米公园绿地和15474.69平方米防护绿地组成，建设内容包括防绿化、园道、铺装场地及配套服务等工程。	

2025年度湛江市区市政建设计划项目明细表

“●”为省政府督办、政府工作报告和民生实事项目（黄色标记）单位：万元

序号	项 目 名 称	投资估算	2025计划投资额	实施单位 (建设单位)	投资方式	项目必要性	项目详细情况	备注
四	支付工程余款		5469					
(一)	市级财政项目		5469					
					市级财政	湛江市坡头区军港大道二期工程项目（2024）；湛江市市区小游园建设项目（2024）；城乡融合绿美示范点建设项目（2024）；湖光岩景区楞严寺地段湖堤崩塌地段安全隐患整治项目（2024）；道路及人行道升级改造工程（一期）（2024）；金沙湾红树林科普项目（2024）；照明设施补短板项目（373省道等道路）（2024）；路灯、园灯升级补装改造项目（瑞云湖公园庭院灯等）（2024）；湛江市教育基地二期教育四路临时市政配套设施（污水、给水）建设项目（2024）；创文补短板项目（2024）；湖光岩风景区岩狮洞等三处崩塌地质灾害风险评估（2023）；湛江市市辖区非机动车公共泊位智慧化提质升级工作前期经费（2024）。 湛江市创建国家生态园林城市技术服务项目（2020）；湛江市申报国家生态园林城市报告及迎检材料编写项目（2020）；湛江市建成区古树名木后备资源调查项目（2020）；湛江市城市绿地遥感调查与测评项目（2022）；湛江市城市乡土适生植物应用调查项目（2022）；湛江市国家园林城市复查材料编写（2023）；三岭山复绿区乡土植物的城市绿化应用技术服务。 市生活垃圾处理场环保督察整治项目（2024）；湛江市生活垃圾处理场二期填埋区封场工程燃烧火炬项目（2019）；湛江市垃圾场填埋场三期填埋库区工程设计费余款（2014）；湛江市智慧环卫监管平台方案设计编制费用（2019）；环卫中转站设备采购余款（2020）；市区生活垃圾处理场渗滤液处理项目余款（2022）；湛江市生活垃圾处理场三期填埋区提质改造工程社会稳定风险评估报告（2023）；湛江市生活垃圾焚烧发电项目应急飞灰填埋场工程（2023）；湛江市市容环境卫生管理技术咨询服务项目（2021）；湛江市生活垃圾处理场三期填埋区北坝坝顶硬底化项目（2021）；湛江市智慧环卫监督管理信息化系统（2024）；湛江市餐厨垃圾及生活垃圾协同处理项目（2023）；赤坎区陈屋港公厕工程（2023）；赤坎区丰厚村垃圾中转站和公厕综合楼工程（2023）；赤坎康宁路垃圾中转站专用箱变增容工程（2021）；湛江市赤坎区新坡下村、独田村、桥仔村公厕（2024）；新坡上村垃圾中转站和公厕综合楼工程（2021）；赤坎区新坡中村公厕工程（2020）；湛江市赤坎区海棠公厕工程（2024）；霞山区工农、延安垃圾中转站与厕所升级改造工程（2022）；霞山区城区公共卫生间升级改造工程（14座）（2022）；霞山区城区公共卫生间新建工程（2022）；霞山环卫处公共卫生间升级改造工程进度（第二期）（2022）；克初村照明设施建设工程（2023）；湛江市坡头区公共卫生间升级改造工程（奥体4座）（2021）；湛江市坡头区8间公厕建设工程（2020）；湛江市坡头区龙头镇龙头非正规垃圾堆放点整治项目（2021）；建成区二号桥餐厨垃圾处理站配套设备采购项目（2022）。 湛江市交通大数据决策支持系统（一期）建设项目（2018）；湛江市交通大数据决策支持系统（二期）建设项目（2020）；南岑路建设及沿线片区开发策略研究项目（2022）；海滨宾馆至湛江机场沿街景观品质提升方案服务项目（2020）；金沙湾观海长廊到调顺岛沿线景观品质提升方案（2020）；湛江市城市管理和综合执法“十四五”规划（2021-2025）（2021）；沿海星岸公馆项目配建城市道路（海滨大道部分路段）推迟建设道路总成本测算项目（2023）；下穿广湛高铁地下空间预留节点工程交通疏解方案（2023）；湛江市中心城区交通拥堵综合治理技术咨询平台项目（2018）；霞山区宝满村、调罗村排涝排污整治工程；湛江市市政设施建设管理技术咨询服务（2022）；湛江市市政设施精细化管理标准编制技术服务项目（2018）；湛江市“三帆”雕塑修缮方案设计工作（2020）；湛江市城市园林绿化遥感调查与测评项目（2020）；《湛江适生园林植物》编制技术服务项目（2019）；赤坎文章公园（2019） 市委党校南北湖夜景亮化项目；2017年市区路灯专用变压器更新改造项目（2017）；2018年更换高危变压器项目（2018）；市区景观亮化项目第一期第一标段（2018）；市区景观亮化项目第二期（2018）；麻章南亚酃都至黄略文车路段安装路灯项目（2020）；市区智慧照明大数据平台建设项目（2019）；2019年市区路灯排危项目（2019）；雷湖快线（疏港大道至寸金学院段）路灯安装项目（2019）；中共湛江市委党校迁建项目（一期）建筑泛光夜景项目（2020）；市区小街小巷路灯安装工程补装项目（2019）；湛江市赤坎区LED路灯节能服务改造项目（2012）；2017年市区路灯排危项目（2017）；海滨公园电缆更换工程（2017）；路灯、景观灯排危项目（2019）；市委党校南北湖夜景亮化项目（2022）；市区试点单灯控制系统项目（2020）；市纪委东坡荔园清风苑管理中心配套项目路灯项目（东坡荔园辅道至疏港大道段）（2021）；海东快线（兰妙村至南三大桥路段）路		

2025年度湛江市区市政建设计划项目明细表

“●”为省政府督办、政府工作报告和民生实事项目（黄色标记）						单位：万元
					灯安装项目（2021）； 湛江市老旧小区“三线”整治一路灯照明线路整治项目（2020）；湛江市数字化城市管理系统城市照明智能管理子系统项目第3年质保金（2019）；海滨公园园灯改造项目（2018）；2016年小街小巷路灯安装工程（2017） 湛江市市区小游园建设项目（2022）；金沙湾观海长廊至调顺岛沿线改造项目；湛江市滨湖公园湿地项目；湛江教育基地绿道建设工程（2021）；湛江五行中草药公园（游园）建设工程（2021）；湛江市城市乡土适生植物应用调查项目（2022）；湛江市国家园林城市复查材料编写（2023）；湛江市城市绿地遥感调查与测评项目（2023）；《湛江适生园林植物》编制；湛江市申报国家生态园林城市报告及迎检材料编写项目、湛江市创建国家生态园林城市技术服务项目（2020）、湛江市建成区古树名木后备资源调查项目、东坡荔园乡土树种培育基地建设及南国热带花园苗圃、东菊公园苗圃升级改造项目（2021）、湛江西站至北站路沿线绿化景观提升（2021）、海滨宾馆门区及连接道环境绿化提升（2021）、湛江市区新增乔木种植项目（2020），市区公园、绿地病媒生物防治（2018年7月-2019年12月）服务项目（2018）、湛江市园林公厕新建和升级改造项目(寸金桥公园4座）（2021）、湛江市园林公厕新建和升级改造项目（市园林管理处共4座公厕）（2021）、2019年国庆花展布展项目（2019）、霞湖公园200kVA箱变工程（2020）、海田公园升级改造（2019）、2019年湛江市国庆花展三角梅采购项目（2019）、南桥公园和南桥河两岸升级改造项目（2019）、银帆公园生态停车场建设项目（2021）、霞山绿苑升级改造项目（2020）、2021年创建国家生态园林城市实施项目——市区主次干道沿街景观综合整治、完善公园服务设施——增加便民服务设施采购项目（2019）、2020年湛江市园林管理处《市区公园、主干道创文项目—设施修复工程》（2020）、湛江市体育中心社区公园（2021）、观海长廊岸线碧道（渔港公园北至海滨码头）（2022）、湛江市市区公园、绿地病媒生物防治服务项目（2020）、湛江市棕榈科植物、古树名木后备资源病虫害防治及复壮专项服务（2020）、园林树枝粉碎处理及配套简易堆场（2020）、麻章城区小游园建设工程（2021）、福民社区农垦西区公园升级改造工程（2021）、迴龙片区（金山路、金洋路）游园项目（2021）、麻章城区公园绿地升级改造工程（2021）、运河科普公园项目（2021）、合流片区游园项目（2021）、2020市区公园、主干道创文项目（中澳友谊花园）项目（2021）、湛江市中澳友谊花园B区厕所改造和C区新建厕所工程（2019）、市区公园、主干道创文项目（中澳友谊花园创文升级改造工程）（2020）、海滨宾馆内整体景观提升工程（2023）、2019年市区公园、主干道创文项目—南国热带花园及瑞云湖公园“创文”项目（2020）、绿塘河湿地公园管理处2019年创文项目（2019）、湛江市绿塘河湿地公园公厕新建与升级改造项目（2020）、2020年市区公园主干道创文项目(湛江市绿塘河湿地公园部分）（2021）、2020年市区公园、主干道创文项目（市寸金桥公园管理处部分）（2021）、湛江市区公园、主干道创文项目（海滨公园管理处部分）工程（2019）、湛江市园林公厕新建和升级改造（海滨公园管理处4座）项目（2020）、湛江坡头怡海公园建设工程项目（2019）、湛江市园林绿化信息管理系统项目（2020）、霞湖公园设施修复升级工程（2023）、东坡荔园育花基地二期建设工程（2018），2019年市区公园、主干道创文项目—东坡荔园管理处创文项目（金康榕园、百乐园设施修复）（2019），2019年湛江市国庆花展三角梅品种展（2019），2021年市区公园、主干道创文项目—东坡荔园管理处创文项目（金康榕园、百乐园志愿者服务站）（2021）、完善公园防灾避险设施项目（2023）、滨湖公园环湖园道护岸修复项目（2022）、湛江市体育中心社区公园200kVA新装工程（2022） 历年小街小巷（背街小巷）改造(2018）；麻章区2019年背街小巷改造项目；水浸黑点整治工程（含2018年水浸黑点整治工程、2019年水浸黑点整治工程）（2018-2019）；旧城区污水管网雨污分流排水系统改造（2019）；文保河（海滨大道至出海口段）截污及水体改造项目（2022）；市区4座市政桥梁升级改造加固工程（2024）；道路维修补强（一期）（2022）；市政设施升级改造（2019）；幸福渠改造（中山二路至幸福路段）（2018）；创文基础设施建设提升改造工程（2019），市政维护专业设备采购；2018年设备采购；2019年设备采购；水浸黑点整治工程（三期（2019）；愿景路（东堤南路）缆线管廊建设（前期）（2019）；海宁片区（绿村路至观海路段）排水整治工程（前期）（2019）；百姓渠等7段河渠雨污分流改（前期）（2019）；寸金渠（英勇路至新云桥）雨污分流改造（前期）（2019）；赤坎污水厂中水回用一期（前期）（2019）；赤坎立交桥节点改造（2019）；完善四防置及检查井防坠网设施；人行道树穴整治（2020）；南湖大道交通设施完善工程（2019）；市区桥梁维修加固（二期）及桥梁安全防护设施升级改造（2022）；市区桥梁安全检测（2022）；南柳河一二号渠截污专管改造（2020）；片区雨污分流改造（一期）（2020）；市区排水管渠疏通（2021）；泵站及闸门升级改造；寸金桥维修加固工程（2016）；华田路赤坎污水主管破损路面下陷应急抢修工程（2022）；中山一路排水整治工程（地质勘察）（2016）；康顺立交桥排水整治工程（地质勘察）（2016）；霞山水质净化厂厂外截污管网（一期）34号截污井及河堤修复工程（2020）	

2025年度湛江市市区市政建设计划项目明细表

						“●”为省政府督办、政府工作报告和民生实事项目（黄色标记）	单位：万元
						湛江市市区周边高速主出入口路段亮化工程（2024）；省道293线麻章区田寮村至霞山区宝满付段道路照明工程（2024）；人才公寓周边道路及环境整治（2024）；湛江教育基地二期市政公共基础设施(一期)项目（2024）；湛江教育基地市政公共基础设施工程（市委党校配套道路）项目（2024）；霞山水质净化厂外DN1400截污管道塌陷封堵、南柳河河堤修复及海滨出水口抢险应急工程（2023）；霞山机场路公跨铁立交桥栏杆防护网应急抢修工程（2023）。 海滨大道（人民大道至乐山路）供电管线迁改工程（2023），海滨大道（人民大道至乐山路）通信管线迁改工程（2023），海滨大道沿线景观品质改造工程（2022），北桥片区道路交通和环境提升工程（2024），海滨大道创建平安文明示范路护栏修缮工程（2023），海滨大道创建平安文明示范路路口修缮工程（2023），人民大道、海滨大道、椹川大道和乐山路交通综合改善工程（2024）、金田路新建工程（2021）、康强路（椹川大道北至康强二横路段）升级改造工程（2022），湛江市观海路（广州湾大道）建设工程第一标段（海滨船厂以南）工程款（2019）;湛江市观海路（广州湾大道）建设工程第二标段（海滨船厂以北）工程款（2019）；海光路新建工程（2018）；湛江市南方路道路排水及跨线桥新建工程（2019）；东海岸观海长廊二期工程（技术咨询）（2010）；东海岸观海长廊（海湾大桥至难调路段）工程技术咨询(2010)；湛江市人民大道路面改造工程（项目建议书、工可）（2009）；湛江市麻章污水处理厂一期工程配套污管网工程污水管道下穿黎湛铁路工程设计费（2010）南调路道路排水改造工程PPP项目（2019）；南调河综合整治工程；南调片区污水管网；南调区海东快线、麻坡路污水主干管工程及南调区旧城区污水管道完善工程（2022）；建设路改造工程（2023）；湛江市工农路等十二条道路改造工程（2017）；文中路(体育南路至文西路段)新建工程、屋山横路新建工程、百蓬路(湖光路至宝岭路段)新建工程；湛江市椹川大道等五条道路改造工程；泉庄街道办龙湖社区居民委员会盛邦路征收土地补偿款，海大路新建工程（2019），华田路新建工程（海田东四路至军民大道）（2019），瑞云中路 - 政通东路等9个拥堵路口综合整治工程（2019）、泉庄路与银帆路交叉口等市区18个路口整治工程（2020）、海大路新建工程——供电线路迁改工程；金沙湾观海长廊至调顺岛沿线改造项目（2023）；湛江市赤坎区北桥河两岸乡村道路建设工程（2020）；北桥河东岸沿河道路（新云路至二环路）新建工程（2020）；湛江市委党校周边绿化整治工程；上坡路（银帆路至椹川大道段）新建工程）；民和路（百金路-海光路）等5条市政道路；北站路改造工程；瑞云路人行道改造工程；福民中路升级改造工程；湛江市站前路（北站路至康宁路段）改造工程；新光大道和厚礼南路（南方海谷段）新建工程；银帆路（泉庄路至乐山大道）新建工程 湛江市市区“水浸”10个黑点整治工程-新湖大道西侧百蓬路段排水整治工程；世贸人行天桥工程；金沙湾观海路（海滨大道至军民路段）大修工程；湛江市机场路改造工程；湛江市人民大道路面改造工程；新湖大道新建工程；奋勇大道(海湾大道至南调路)工程	

2025年度湛江市市区市政建设计划项目明细表

“●”为省政府督办、政府工作报告和民生实事项目（黄色标记）

单位：万元

序号	项 目 名 称	投资估算	2025计划投资额	实施单位 (建设单位)	投资方式	项目必要性	项目详细情况	备注
五	机动费（共6项）		1000					
（一）	市级财政项目（共6项）		1000	市城管执法局	市级财政	1、北站路改扩建项目北延伸段（站前路）工程民事判决款 2、寸金桥公园污水溢流整治工程 3、静宁路（南桥公园段）配套雨水管道应急抢修工程 4、新湖大道跨铁护栏改建工程 5、赤坎片区岸堤边坡维修项目 6、瑞云湖公园桥涵及边坡维修加固工程		